
整備スケジュール(東エリア幼稚園）
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造成設計、造成工事

造成設計・測量 ● ― ― ― ― ― ●

開発許可申請

造成工事 ● ― ― ― ― ― ●

造成（7ヶ月）

幼稚園

建築設計 ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ●

設計（約11ヶ月）

建築工事 ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ●

建築工事（10ヶ月） 完成 開園

備品関係 ● ― ●

備品購入・搬入

資料９

平成28年7月7日

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度


