
1／2項平成２６年４月分
契約番号

施工（委託）場所

25-000743 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

加茂町原口 ～ 平成26年4月15日 ～ 平成26年5月30日

25-000787 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

桑上 ～ 平成26年4月15日 ～ 平成26年4月30日

25-000643 発注時において確認困難なもの

大篠 ～ 平成26年5月7日 ～ 平成26年5月7日

25-000857 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

林田 ～ 平成26年5月19日 ～ 平成26年12月8日

25-000797 標準設計によって発注された内容を変更するもの

林田 ～ 平成26年5月19日 ～ 平成26年5月19日

25-000816 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

阿波 ～ 平成26年5月7日 ～ 平成26年11月12日

25-000631 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

山方 ～ 平成26年5月7日 ～ 平成26年5月26日

25-000412 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

林田 ～ 平成26年4月30日 ～ 平成26年4月30日

25-000647 事業促進に伴うもの

二宮 ～ 平成26年5月16日 ～ 平成26年5月16日

25-000774 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

沼 ～ 平成26年4月30日 ～ 平成26年5月31日

25-000862 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

下横野 ～ 平成26年5月19日 ～ 平成26年6月30日

平成26年2月28日 平成26年2月28日

平成26年4月10日
津山市桑上21-1
田村工務店㈱
代表取締役　田村正敏

H25-72-102農地復旧工事 平成26年2月20日 平成26年2月20日2

平成26年4月25日

16,490,271 22,511,520

平成26年4月25日
津山市日上151-1
東建設㈲
代表取締役　坂本丈治

総社川崎線（沼林田工区）道路新設工事 平成25年10月15日 平成25年10月15日8

3,256,200 3,256,200

平成26年4月23日
津山市総社1114-1
㈲三谷建設
代表取締役　三谷守昭

No.1-2-17道路改良工事 平成26年1月23日 平成26年1月23日

907,200

平成26年4月23日
津山市阿波3258
㈲小椋建設
代表取締役　小椋道典

H25-71-101農地復旧工事 平成26年3月18日 平成26年3月18日6

津山市上横野1831
㈲坂野建設
代表取締役　坂野充典

H25-66-305農地復旧工事 平成26年3月24日 平成26年3月24日

1

4

1,908,489 1,908,489

25-637道路災害復旧工事 平成26年1月31日
津山市加茂町桑原525
大進建設㈱
代表取締役　藤本眞也

3

津山市沼29-3
北原建設㈱
代表取締役　北原　進

平成26年4月28日

1,078,920

平成26年4月1日

津山市下田邑1622
エビス建設㈱
代表取締役　政岡かおり

9

5,702,400 5,796,360

10

No.1-2-18道路改良工事 平成26年1月17日 平成26年1月17日

853,200 853,200

紫保井川雨水幹線改良工事 平成26年2月17日

変　　　更　　　契　　　約　　　結　　　果

Ｎｏ． 変 更 契 約 日 施工（委託）業者名 変 更 理 由工 事 （ 委 託 ） 名

当初契約概要 変更契約概要

請 負 金 額
工 期

請 負 金 額
工 期

平成26年1月31日

1,078,920

津山市大篠464-11
㈱土木建築山本組
代表取締役　山本純義

平成26年1月17日 平成26年4月21日

平成26年4月21日
津山市押入929-34
㈱加藤興業
代表取締役　加藤久明

2,160,000 2,368,440

平成26年3月24日 平成26年3月24日

745,200 745,200

No.1-2-21道路改良工事 平成26年1月17日

H25-66-107農地復旧工事

平成26年4月30日11

平成26年2月17日

1,105,920 1,105,920

7

5

2,245,644 2,148,120

平成26年4月22日
津山市市場645-5
㈱竹中建設
代表取締役　竹中博文

42527東苫田汚水枝線埋設工事その2

907,200



2／2項平成２６年４月分
契約番号

施工（委託）場所

変　　　更　　　契　　　約　　　結　　　果

Ｎｏ． 変 更 契 約 日 施工（委託）業者名 変 更 理 由工 事 （ 委 託 ） 名

当初契約概要 変更契約概要

請 負 金 額
工 期

請 負 金 額
工 期

25-000789 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

勝部 ～ 平成26年5月30日 ～ 平成26年5月30日

26,457,570 28,369,440

平成26年4月30日
津山市高野山西2225-2
㈱近藤組
代表取締役　近藤　一

津山スポーツセンター野球場ダッグアウト等改修工事 平成26年2月14日 平成26年2月14日12


