
1／1項平成２０年７月分
契約番号

施工場所

20-000173 発注時において、確認困難なもの

新野東ほか ～ 平成20年9月30日 ～ 平成20年9月30日

20-000065 発注時において、確認困難なもの

里公文上 ～ 平成20年7月9日 ～ 平成20年7月9日

20-000104 条件処理に伴うもの

発注時において、確認困難なもの

日本原 ～ 平成20年7月22日 ～ 平成20年7月22日

20-000095 条件処理に伴うもの

発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

戸脇ほか ～ 平成20年7月24日 ～ 平成20年8月29日

20-000078 発注時において、確認困難なもの

事業促進に伴うもの

中北上 ～ 平成20年7月22日 ～ 平成20年8月31日

20-000277 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

中北下 ～ 平成20年9月24日 ～ 平成20年9月24日

20-000266 条件処理に伴うもの

沼 ～ 平成21年3月10日 ～ 平成21年3月10日

20-000100 標準設計によって発生された内容を変更するもの

発注時において、確認困難なもの

日本原 ～ 平成20年7月31日 ～ 平成20年7月31日

20-000281 条件処理に伴うもの

中北下ほか ～ 平成21年2月6日 ～ 平成21年2月6日

20-000044 発注時において、確認困難なもの

二宮 ～ 平成20年8月8日 ～ 平成20年8月8日

20-000046 発注時において、確認困難なもの

押入 ～ 平成20年8月8日 ～ 平成20年8月8日

20-000193 発注時において、確認困難なもの

東田辺ほか ～ 平成20年7月31日 ～ 平成20年9月30日

11

21,051,240 23,879,100

平成20年7月25日津山東中学校配膳室増築工事 平成20年3月21日 平成20年3月21日

9

48,300,000 45,133,200

平成20年7月24日久米第１汚水幹線埋設工事　その１ 平成20年6月27日 平成20年6月27日

8

89,250,000 90,287,400

平成20年7月22日日本原汚水幹線ほか埋設工事 平成19年6月11日 平成19年6月11日

津山市市場６４５－５
㈱竹中建設
代表取締役　竹中博文

日本原汚水枝線埋設工事　その２ 平成19年6月8日 平成19年6月8日3

68,355,000 72,826,950

平成20年7月7日

津山市新野東５４５
㈱シディック
代表取締役　土井良浩

津山市南方中１０７９－５
海邊建設㈱
代表取締役　山本信義

津山市久米川南１３８１
久米建設㈱
代表取締役　内田充孝

6

3,042,900 3,278,100

平成20年7月22日
津山市桑下１０８１－２
㈱青山建設
代表取締役　青山泉

大井西５号線法面改良工事 平成20年7月4日

津山市久米川南１３８１
久米建設㈱
代表取締役　内田充孝

平成19年11月23日 平成19年11月23日

岡山市島田本町２－５－３５
㈱ウエスコ　岡山支社
支社長　佐藤光彦

平成20年7月4日

津山市安井２８７
㈱平田コーポレーション
代表取締役　平田政堂

津山市桑下１０８１－２
㈱青山建設
代表取締役　青山泉

津山市金井４１－１
㈱田村工務店津山
代表取締役　田村和広

12

661,500 661,500

平成20年7月28日平成20年6月5日 平成20年6月5日地すべり事業計画書作成業務委託

4

19,420,800 21,912,450

平成20年7月14日倭文第１汚水枝線埋設工事　その３

1

8,610,000 8,847,300

平成20年7月7日平成20年6月3日 平成20年6月3日新野３１号線橋梁設計ほか業務委託

変更契約概要

請 負 金 額
工 期

請 負 金 額
工 期

変　　　更　　　契　　　約　　　結　　　果

Ｎｏ． 変 更 契 約 日 施 工 業 者 名 変 更 理 由工 事 名

当初契約概要

2

3,103,800 3,007,200

平成20年7月7日19-59　道路災害復旧工事 平成20年4月11日 平成20年4月11日

5

8,690,220 9,473,100

平成20年7月17日大井東４４号線道路改良工事 平成20年1月24日 平成20年1月24日

7

54,463,500 52,202,850

平成20年7月22日
津山市小原２２
㈱内山建設
代表取締役　内山利治

沼第一汚水枝線築造工事 平成20年7月1日 平成20年7月1日

10

15,825,600 16,872,450

平成20年7月25日
津山市院庄９９１－１
㈱院庄建設
代表取締役　政岡美喜夫

津山西中学校配膳室増築工事 平成20年3月21日 平成20年3月21日


