

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和5年7月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	5	小田中第1水源導水管更新工事(第3工区) (津山市 中島 地内)	(株)イーテック 〔 岡山県津山市河辺1126-2 〕	令和5年7月27日	170,060,000 〔 令和4年9月9日 ~ 令和5年3月24日 〕	171,204,000 〔 令和4年9月9日 ~ 令和5年7月31日 〕	その他	
2	26	工業用水宮尾水源地集水井洗浄及び揚水試験業務委託 (津山市 久米川南 地内)	三恭コンサルタント(株) 〔 岡山県岡山市北区花尻みどり町 4-122 〕	令和5年7月21日	3,179,000 〔 令和5年4月28日 ~ 令和5年7月31日 〕	3,179,000 〔 令和5年4月28日 ~ 令和6年3月15日 〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	27	草加部第3水源取水ポンプ室浸水対策工事 (津山市 草加部 地内)	(株)近藤組 〔 岡山県津山市高野山西2225-2 〕	令和5年7月13日	6,160,000 〔 令和5年6月12日 ~ 令和5年8月31日 〕	6,160,000 〔 令和5年6月12日 ~ 令和5年10月13日 〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	