

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和6年1月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	34	小田中浄水場No. 3・No. 4送水ポンプ分解整備工事 (津山市 小田中 地内)	㈱佐藤管材工業 〔岡山県岡山市北区大内田830-2〕	令和6年1月22日	24,640,000 〔令和5年5月8日 ～ 令和6年1月31日〕	24,915,000 〔令和5年5月8日 ～ 令和6年3月18日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	46	野辺汚水その4に伴う配水管移設工事 (津山市 東一宮 地内)	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	令和6年1月22日	23,452,968 〔令和5年6月15日 ～ 令和6年1月25日〕	23,452,968 〔令和5年6月15日 ～ 令和6年2月22日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	51	東苦田汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 志戸部 地内)	北原建設㈱ 〔岡山県津山市沼29-3〕	令和6年1月29日	11,975,579 〔令和5年6月22日 ～ 令和6年2月13日〕	12,287,000 〔令和5年6月22日 ～ 令和6年2月13日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	69	北園町老朽管更新工事 北工区その1 (津山市 北園町 地内)	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	令和6年1月19日	53,305,329 〔令和5年8月10日 ～ 令和6年1月25日〕	54,010,000 〔令和5年8月10日 ～ 令和6年1月25日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	