

基本計画策定委員会 スケジュール案

開催時期等	主な内容
令和5年 1月26日(木) 10:00～ 市役所第1委員会室	第1回 基本計画策定委員会 ○ 委嘱状交付 ○ 委員長副委員長選出 ○ 委員会の目的などについて ○ 久米市民プール整備基本構想について
令和5年 2月	第2回 基本計画策定委員会 ○ アンケート調査結果 ○ 施設整備基本計画協議 ・施設整備基本方針 ・施設整備の基本方針 等 ・施設整備計画 ・必要諸室の設定 等
令和5年 3月	第3回 基本計画策定委員会 ○ サウンディング型市場調査結果等 ○ 施設整備基本計画協議 ・事業運営計画 ・利用者の想定 等
令和5年 4月	第4回 基本計画策定委員会 ○ 施設整備基本計画協議 ・整備基本計画策定に関する意見書(案)
令和5年 5月	第5回 基本計画策定委員会 ○ 施設整備基本計画協議 ・整備基本計画策定に関する意見書(案)

※進捗状況等によっては、内容等を見直すことがあります