

基本計画策定委員会 スケジュール

開催時期等	主な内容
令和5年 1月26日(木) 10:00～ 市役所第1委員会室	第1回 基本計画策定委員会 ○ 委嘱状交付 ○ 委員長副委員長選出 ○ 委員会の目的などについて ○ 久米市民プール整備基本構想について
令和5年 2月16日(木) 13:30～ 久米支所大会議室	第2回 基本計画策定委員会 ○ アンケート調査結果 ○ サウンディング型市場調査 ○ 施設整備基本計画協議 ・整備予定地等について ・基本方針について ・施設の設定等について
令和5年 3月24日(金) 13:30～ 久米支所大会議室	第3回 基本計画策定委員会 ○ ワーキング調査結果 ○ 基本計画策定委員会での意見概要 ○ アンケート調査年齢別クロス集計結果 ○ 施設整備基本計画協議 ・施設整備基本方針 ・施設整備計画 ・事業運営計画
令和5年 4月27日(木) 13:30～ 久米支所大会議室	第4回 基本計画策定委員会 ○ 施設整備基本計画協議 ・施設整備基本方針 ・施設整備計画 ・事業運営計画
令和5年 5月25日(木) 13:30～ 久米支所大会議室	第5回 基本計画策定委員会 ○ 施設整備基本計画協議 ・整備基本計画策定に関する意見書(案)

※進捗状況等によっては、内容等を見直すことがあります