

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成31年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	31	坪井下管路整備工事（2工区） （津山市 坪井下 地内）	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成31年2月26日	40,646,782 〔平成30年8月20日 ～平成31年3月1日〕	40,111,200 〔平成30年8月20日 ～平成31年3月1日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	37	久米第1汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 南方中 地内）	㈱山本工務店 〔岡山県津山市横山399-1〕	平成31年2月26日	24,777,512 〔平成30年8月24日 ～平成31年3月5日〕	24,777,512 〔平成30年8月24日 ～平成31年3月22日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	38	坪井下管路整備工事（1工区） （津山市 坪井下ほか 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成31年2月27日	44,456,536 〔平成30年8月23日 ～平成31年3月1日〕	40,521,600 〔平成30年8月23日 ～平成31年3月1日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	