

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成31年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	10	東苫田汚水築造その2に伴う配水管移設工事 (津山市 志戸部 地内)	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	平成31年3月18日	21,447,622 〔平成30年1月25日〕 〔平成30年3月31日〕	21,621,600 〔平成30年1月25日〕 〔平成31年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	11	小田中第1汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 総社 地内)	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成31年3月13日	38,924,776 〔平成30年1月24日〕 〔平成30年3月31日〕	35,251,200 〔平成30年1月24日〕 〔平成31年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
3	34	小田中第1水源導水管調査設計業務委託 (津山市 中島ほか 地内)	㈱日水コン 岡山事務所 〔岡山県岡山市北区学南町2-6-51〕	平成31年3月12日	42,489,360 〔平成30年8月3日〕 〔平成31年3月25日〕	37,530,000 〔平成30年8月3日〕 〔平成31年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
4	43	沼第1汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 沼 地内)	北原建設㈱ 〔岡山県津山市沼29-3〕	平成31年3月8日	9,532,857 〔平成30年9月11日〕 〔平成31年3月18日〕	9,050,400 〔平成30年9月11日〕 〔平成31年3月18日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
5	44	南部汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 昭和町1丁目 地内)	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成31年3月14日	23,964,973 〔平成30年9月25日〕 〔平成31年3月18日〕	23,964,973 〔平成30年9月25日〕 〔平成31年3月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
6	46	小田中第1汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 総社 地内)	美津吉商事㈱ 〔岡山県津山市一方194〕	平成31年3月14日	8,467,200 〔平成30年9月10日〕 〔平成31年3月18日〕	7,657,200 〔平成30年9月10日〕 〔平成31年3月18日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの ・標準設計によって発注され た内容を変更する場合	
7	47	高野山西汚水枝線その1に伴う配水管移設工事 (津山市 高野山西 地内)	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	平成31年3月14日	11,721,996 〔平成30年9月10日〕 〔平成31年3月18日〕	10,886,400 〔平成30年9月10日〕 〔平成31年3月18日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
8	54	勝北中央汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 市場 地内)	㈱平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	平成31年3月14日	14,160,690 〔平成30年10月26日〕 〔平成31年3月18日〕	14,160,690 〔平成30年10月26日〕 〔平成31年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
9	55	久米第1汚水その3に伴う配水管移設工事 (津山市 中北下 地内)	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成31年3月14日	2,527,200 〔平成30年11月9日〕 〔平成31年3月18日〕	2,527,200 〔平成30年11月9日〕 〔令和1年5月20日〕	・条件処理に伴うもの	

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

平成31年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
10	58	上兼田汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 川崎 地内)	㈱宰務組 〔 岡山県津山市妙原63-1 〕	平成31年3月15日	8,932,226 〔 平成30年11月16日 〕 〔 ~ 平成31年3月18日 〕	8,932,226 〔 平成30年11月16日 〕 〔 ~ 令和1年5月31日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
11	72	県道余野上久米線災害復旧に伴う配水管移設工事 (津山市 宮部下 地内)	㈱勝浦建設工業 〔 岡山県津山市宮尾1231 〕	平成31年3月12日	4,212,000 〔 平成31年1月25日 〕 〔 ~ 平成31年3月31日 〕	4,212,000 〔 平成31年1月25日 〕 〔 ~ 令和1年8月31日 〕	・条件処理に伴うもの	