

津山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第8期）
策定スケジュール（案）

	津山市	県(長寿社会課)	国
	【介護保険事業計画】	【介護保険事業支援計画】	
4月			
5月	・第8期計画策定業務委託契約 (株)エブリプラン	●第1回制度推進委員会	推計ツール暫定版説明会
6月	説明資料受理 ⇄	◆市町村担当者会議（資料送付） ・「見える化」システム等の研修	会議 ・ワークシート（計画 本体、人材推計） ・基本指針（案）
7月	説明資料受理 ⇄ ★第1回運営協議会(7/17開催) ・R1年度事業実施状況報告	◆市町村担当課長会議(資料送付) ・基本指針(案)等の提示	
8月	★第2回運営協議会(8/ 予定) ・第7期計画の現状と課題整理 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ 調査、在宅介護実態調査報告 ・第8期計画骨子案の提示	市町村ヒアリング(予定) ・自然体推計を基に施策反映のポ イントを確認	推計ツール確定版
9月	サービス見込量・保険料の 仮設定	●第2回制度推進委員会(予定) ◆第3回市町村担当者会議(予定) 市町村ヒアリング(9月中) ・施策反映後のサービス見込量の確認	
10月	★第3回運営協議会(予定) ・第8期計画案の提示(諮問)	サービス見込量の仮設定	都道府県ヒアリング
11月	★第4回運営協議会(予定) ・第8期計画答申案協議	●第3回制度推進委員会(予定) ◆第4回市町村担当者会議(予定)	
12月	・計画原案	常任委員会（計画素案） ・パプコメ実施	・介護報酬改定率等の 係数
1月	・パプコメ実施 ・パプコメ結果公表	市町村計画の策定に係る相談会 ・サービス量・保険料等の確認	
2月	★第5回運営協議会(予定) ・条例改正について 計画案の県への協議 ⇒	●第4回制度推進委員会(予定) 常任委員会 (パプコメ結果、計画案)	
3月	◎介護保険条例の改正 ◎第8期計画策定	・計画策定(国へ提出)	基本指針の告示 介護報酬改定