

津山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第9期）  
策定スケジュール（案）

	津山市	県(長寿社会課)	国
	【介護保険事業計画】	【介護保険事業支援計画】	
4月		○事務連絡 ・国会議資料の概要	推計ツール暫定版
5月	・第9期計画策定業務委託契約 《○○事業者》	○事務連絡 ・進捗管理、見える化システム研修資料	
6月	現状分析・課題整理・推計作業	●第1回制度推進委員会 ○事務連絡 ・調査、見える化システム 等 ○事務連絡 ・将来推計の検討手順例 等	
7月		★第1回運営協議会(7/27開催) ・R4年度事業実施状況報告	会議 ・基本指針(案)提示
8月	説明資料受理 ⇄ ★第2回運営協議会(8/24予定) ・第8期計画の現状と課題整理 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査報告 ・第9期計画骨子案の提示	○市町村担当者会議 <b>市町村ヒアリング(8月中)</b> ・自然体推計を基に施策反映のポイントを確認	推計ツール確定版 ・ワークシート (計画本体、人材推計)
9月	説明資料受理 ⇄ <b>サービス見込量・保険料の仮設定</b>	○市町村担当者会議 <b>市町村ヒアリング(9月中)</b> ・施策反映後のサービス見込量の確認	
10月	★第3回運営協議会(予定) ・第9期計画案の提示(諮問)	サービス見込量の仮設定 ●第2回制度推進委員会	都道府県ヒアリング
11月	★第4回運営協議会(予定) ・第9期計画答申案協議	●第3回制度推進委員会 ○市町村担当者会議	基本指針の告示
12月	・計画原案	<b>常任委員会(計画素案)</b> パブリック・コメント	介護報酬改定率等の係数
1月	・パブコメ実施 ・パブコメ結果公表	<b>市町村計画の策定に係る相談会</b> ・サービス量・保険料等の最終確認	
2月	★第5回運営協議会(予定) ・条例改正について 計画案の県への協議 ⇒	●第4回制度推進委員会 <b>常任委員会</b> (パブコメ結果、計画案)	介護報酬改定
3月	◎介護保険条例の改正 ◎第9期計画策定	・計画策定(国へ提出)	