

変更契約結果（工事・役務）

(水道事業会計)

令和1年11月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	35	坪井準幹線配水管整備工事(1工区) (津山市 坪井下 地内)	大東建設㈱ 〔岡山県津山市上村69-3〕	令和1年11月21日	39,247,461 〔令和1年7月4日 ～ 令和1年11月22日〕	38,676,000 〔令和1年7月4日 ～ 令和1年11月22日〕	・発注後発生する条件の処理に伴うもの	
2	55	国道179号電線共同溝に伴う配水管移設工事 (津山市 二宮 地内)	北部開発㈱ 〔岡山県津山市院庄882〕	令和1年11月19日	770,000 〔令和1年8月30日 ～ 令和1年11月26日〕	770,000 〔令和1年8月30日 ～ 令和2年3月13日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	