

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和2年1月変更契約分

| 連番 | 契約<br>番号 | 工事又は業務委託の名称<br>(場所)               | 契約の相手方の商号又は名称<br>(住所又は所在地)   | 変更契約日     | 当初の契約金額 (円)<br>及び契約期間                     | 変更後の契約金額 (円)<br>及び契約期間                    | 変 更 理 由                | 備 考 |
|----|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|---|---|------------------------|-----|
| 1  | 23       | 小田中第1配水池配水管更新工事<br>(津山市 小田中 地内)   | 美津吉商事㈱<br>〔 岡山県津山市一方194 〕    | 令和2年1月22日 | 71,756,300<br>〔 令和1年8月7日<br>〜 令和2年2月18日 〕 | 71,756,300<br>〔 令和1年8月7日<br>〜 令和2年3月31日 〕 | ・発注時において、確認困難な要因に基づくもの |     |
| 2  | 30       | 勝北準幹線3号管路更新工事(2工区)<br>(津山市 上村 地内) | ㈱中島設備<br>〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕 | 令和2年1月22日 | 39,085,926<br>〔 令和1年7月7日<br>〜 令和2年1月31日 〕 | 40,304,000<br>〔 令和1年7月7日<br>〜 令和2年2月14日 〕 | ・発注時において、確認困難な要因に基づくもの |     |