

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和2年2月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	14	西調整池 (仮称) 築造実施設計業務委託 (津山市 下田邑 地内)	㈱日本都市工学設計 〔岡山県岡山市北区石関町1番9号〕	令和2年2月17日	19,778,000 〔 令和1年5月21日 ～ 令和2年2月28日 〕	22,182,600 〔 令和1年5月21日 ～ 令和2年2月28日 〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	56	坪井下管路整備工事 (橋梁部) (津山市 坪井下ほか 地内)	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	令和2年2月17日	35,282,181 〔 令和1年10月10日 ～ 令和2年2月28日 〕	35,282,181 〔 令和1年10月10日 ～ 令和2年3月19日 〕	・条件処理に伴うもの	
3	64	国道53号電線共同溝に伴う配水管移設 工事 (津山市 南町1丁目ほか 地内)	津山建設㈱ 〔岡山県津山市田町37〕	令和2年3月19日	18,700,000 〔 令和1年11月1日 ～ 令和2年2月28日 〕	15,477,000 〔 令和1年11月1日 ～ 令和2年3月25日 〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	