

## 都市計画の策定の経緯と概要

津山広域都市計画伝統的建造物群保存地区の決定（津山市決定）

城西伝統的建造物群保存地区

	事 項	時 期	備 考
1	県都市計画課下協議	平成31年 4月25日	
2	県教育委員会下協議	令和 元年 5月24日 令和 元年 8月23日	
3	県都市計画課事前協議申出	令和 元年 8月26日	
4	県都市計画課事前協議回答	令和 元年 9月11日	
5	広報津山2月号 掲載	令和 2年 2月 1日	
6	原案の公告及び縦覧	令和 2年 2月 3日 ～ 2月17日	
7	公聴会の開催	令和 2年 3月19日（予定）	
8	広報津山4月号 掲載	令和 2年 4月 1日（予定）	
9	案の公告及び縦覧	令和 2年 4月 3日 ～ 令和 2年 4月17日（予定）	
10	津山市都市計画審議会	令和 2年 5月 中旬（予定）	
11	県知事協議申出	令和 2年 6月 上旬（予定）	
12	県知事協議回答	令和 2年 6月 中旬（予定）	
13	決定告示及び縦覧	令和 2年 6月 下旬（予定）	
14	図書の写しの送付	令和 2年 6月 下旬（予定）	