社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金) 令和1年12月17日 重点計画の該当 安全で快適な魅力ある津山市水環境づくり (重点計画) 計画の期間 令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間) 交付対象 津山市 計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 計画の成果目標(定量的指標) 下水道処理人口普及率を37% (R2) から45% (R6)へ向上させる。 定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値 備考 当初現況値 中間目標値 最終目標値 ①下水道処理人口普及率 (R2当初) (R4末) (R6末) 下水道を利用できる人口(人)/総人口(人) 37% 42% 45% 効果促進事業費の割合 合計 (A+B+C+D) С 全体事業費 4,885 4,885 В 0 0 D 0 0% Α C / (A + B + C + D)交付対象事業 下水道事業 番号 事業 地域 交付 要素となる事業名 事業内容 事業実施期間 (年度) 個別施設計画 備考 事業及び 全体事業費 事業者 市町村名 費用便益比 種別 間接 施設種別 工種 (百万円) 対象 (事業箇所) (延長・面積等) R2 R4 R5 R6 策定状况 R3 一般 津山市 直接 汚水管 φ 75~400 L=42.5km 津山市 A07-001 新設 津山処理区 4, 395 下水道 管渠 (汚水) A07-002 下水道 一般 津山市 直接 管渠 (汚水) 新設 津山処理区 調査・計画・設計等 津山市 150 A07-003 下水道 一般 津山市 直接 管渠 (汚水) 新設 加茂処理区 汚水管φ150 L= 1km 津山市 100 津山市 A07-004 下水道 -般 津山市 直接 管準 (汚水) 新設 加茂処理区 調査・計画・設計等 20 A07-005 下水道 一般 津山市 直接 管渠 (汚水) 新設 勝北処理区 汚水管 o 150 L= 2km 津山市 200 A07-006 下水道 一般 津山市 直接 管渠 (汚水 新設 勝北処理区 調査・計画・設計等 津山市 20 4, 885 B 関連社会資本整備事業 事業実施期間 (年度) 事業内容 地域 交付対象 全体事業費 番号 費用便益比 事業者 要素となる事業名 市町村名 備考 種別 種別 間接 (延長・面積等) R3 R4 (百万円) 合計 効果促進事業 地域 交付 直接 市町村名 事業実施期間 (年度) 全体事業費 番号 要素となる事業名 事業内容 備考 事業者 種別 種別 対象 間接 港湾・地区名 R2 R3 R4 合計 0 番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考 D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 交付対象 要素となる事業名 事業内容 事業実施期間 (年度) 地域 全体事業費 番号 事業者 市町村名 備考 種別 種別 間接 (面積等) R2 (事業箇所) R4 0 備考 番号 -体的に実施することにより期待される効果

交付金の執行状況

(単位:百万円)

			1	1		(単位・日カト
		R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a) 計画別流用 増△減額 (b) 交付額 (c=a+b) 前年度からの繰越額 (d) 支払済額 (e)		211	350	510		
		0	0	0		
		211	350	510		
		15. 1	53	115		
		173. 1	288	375		
	翌年度繰越額 (f)	53	115	250		
	うち未契約繰越額 (g)	9.8	46. 9	177.5		
不用額 (h = c+d-e-f)		0	0	0		
	未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	4. 3%	11.6%	28. 4%		
未契約繰越+不用率が10%を超えて いる場合その理由			地元調整 (交通 規制協議等) に 不足の日数を要 したため。	規制協議等)に		