

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和3年7月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	11	加茂町河井老朽管更新工事 (ゼロ市債) (津山市 加茂町河井 地内)	㈱平田コーポレーション 〔 岡山県津山市安井287 〕	令和3年7月27日	15,749,536 〔 令和3年3月5日 〜 令和3年7月30日 〕	16,566,000 〔 令和3年3月5日 〜 令和3年7月30日 〕	発注後発生する外的条件の処 理に伴うもの	
2	12	山北・北園町老朽管更新工事 (ゼロ市 債) (津山市 北園町ほか 地内)	㈱青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	令和3年7月29日	26,547,345 〔 令和3年3月22日 〜 令和3年7月30日 〕	31,405,000 〔 令和3年3月22日 〜 令和3年8月20日 〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	