

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和4年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	37	東苫田汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 志戸部 地内）	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和4年2月16日	3,520,572 〔令和3年7月28日〕 〔令和4年3月18日〕	3,058,000 〔令和3年7月28日〕 〔令和4年3月18日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	
2	40	宮部下配水管更新工事 （津山市 宮部下 地内）	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和4年2月14日	44,580,118 〔令和3年8月5日〕 〔令和4年2月14日〕	44,231,000 〔令和3年8月5日〕 〔令和4年3月25日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	
3	83	久米坪井準幹線配水管整備工事（5工 区） （津山市 坪井下 地内）	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	令和4年2月8日	29,675,954 〔令和3年11月4日〕 〔令和4年2月9日〕	29,689,000 〔令和3年11月4日〕 〔令和4年3月9日〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	