

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和4年6月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	9	林田汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 東新町 地内)	㈱ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	令和4年6月28日	6,980,160 〔 令和3年10月22日 〕 〔 ~ 令和4年3月31日 〕	6,963,000 〔 令和3年10月22日 〕 〔 ~ 令和4年8月31日 〕	発注後発生する外的条件の処 理に伴うもの	
2	10	津山南道路改良工事に伴う配水管移設工 事その1 (津山市 平福 地内)	(有)津山技研空調 〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕	令和4年6月9日	17,134,700 〔 令和3年11月24日 〕 〔 ~ 令和4年3月31日 〕	17,138,000 〔 令和3年11月24日 〕 〔 ~ 令和4年6月30日 〕	標準設計によって発注された 内容を変更する場合	