

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和4年8月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	18	坪井下石綿管更新工事その1 (ゼロ債 務) (津山市 中北上ほか 地内)	㈱美作開発 〔 岡山県津山市加茂町公郷1617 〕	令和4年8月12日	31,981,774 〔 令和4年4月1日 ~ 令和4年8月18日 〕	34,188,000 〔 令和4年4月1日 ~ 令和4年8月18日 〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	
2	47	日本原大吉線道路改良に伴う配水管移設 工事 (津山市 大吉 地内)	㈱齊藤工務店 〔 岡山県津山市大吉200 〕	令和4年8月31日	2,840,310 〔 令和4年6月17日 ~ 令和4年8月31日 〕	3,366,000 〔 令和4年6月17日 ~ 令和4年9月10日 〕	発注時において、確認困難な 要因に基づくもの	