

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

令和4年9月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	17	山北・北園町老朽管更新工事2工区 (ゼロ債務) (津山市 北園町 地内)	㈱ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	令和4年9月26日	54,155,024 〔 令和4年4月1日 ~ 令和4年9月27日 〕	54,155,024 〔 令和4年4月1日 ~ 令和4年10月31日 〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	20	国道179号線電線共同溝に伴う配水管移設工事 (津山市 小田中 地内)	㈱青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	令和4年9月29日	34,496,880 〔 令和4年3月7日 ~ 令和4年9月30日 〕	34,529,000 〔 令和4年3月7日 ~ 令和4年9月30日 〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	32	小田中浄水場No. 4 送水ポンプ分解整備工事 (津山市 小田中 地内)	㈱佐藤管材工業 〔 岡山県岡山市北区大内田830-2 〕	令和4年9月27日	10,780,000 〔 令和4年5月23日 ~ 令和5年1月31日 〕	12,100,000 〔 令和4年5月23日 ~ 令和5年1月31日 〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	