

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月04日

計画の名称	安全で快適な魅力ある津山市水環境づくり（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～平成31年度（4年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	津山市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な生活を実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,480	A	3,480	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を35%（H28）から39%（H31）へ増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）	35%	37%	39%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	津山市	直接	-	管渠(汚水)	新設	津山処理区	汚水管 150 ~ 400 L = 22 .6km	津山市						2,632	-	
	A07-002	下水道	一般	津山市	直接	-	管渠(汚水)	新設	津山処理区	調査・設計等	津山市							98	-
	A07-003	下水道	一般	津山市	直接	-	管渠(汚水)	新設	加茂処理区	汚水管 75 ~ 150 L = 0.9 km	津山市							105	-
	A07-004	下水道	一般	津山市	直接	-	管渠(汚水)	新設	加茂処理区	調査・設計等	津山市							5	-
	A07-005	下水道	一般	津山市	直接	-	管渠(汚水)	新設	久米処理分区	汚水管 75 ~ 200 L = 8.1 km	津山市							625	-
	A07-006	下水道	一般	津山市	直接	-	管渠(汚水)	新設	久米処理分区	調査・設計等	津山市							15	-
												小計						3,480	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
津山市	R3年3月
	公表の方法
	HP上にて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道の整備により、汚水の排除による生活環境の改善及び公共用水域の水質保全が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
事業費を増額して、下水道整備を推進し、目標達成を図っていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	39%	事業費縮減により、工事進捗が遅れたため。
	最終 実績値	37%	