

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成31年03月27日

計画の名称	1 2 安全・安心のまちづくりを支援する道路および環境整備（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	津山市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道整備等による道路環境整備を行い、交通の円滑化、自転車・歩行者の安全・安心を確保する。</li> <li>・老化が進む道路ストックを適切に管理することにより、道路利用者の安全性を高めるもの。</li> </ul>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,330	A	1,300	B	0	C	30	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	2.25	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	自転車・歩行者の通行における交通難所7箇所（H31）を解消 自転車・歩行者通行における交通難所の解消箇所数	0箇所	2箇所	7箇所
2	事故対策により死傷事故件数を概ね2割（H31）減少 事故対策による死傷事故件数の減少割合（死傷事故減少率） 死傷事故減少率 = (整備前死傷事故件数 - 整備後死傷事故件数) / (整備前死傷事故件数)	0割減少	1割減少	2割減少

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	津山市街地地区(1)中央線	歩道整備 L=0.41km	津山市						69	-	-	
		H27~P4社会資本から																		
	A01-002	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	津山市街地地区(他)福岡136号線	歩道整備 L=0.15km	津山市							255	-	-
		H27~P4社会資本から																		
	A01-003	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	津山市街地地区(他)中央261号線	歩道整備 L=0.56km	津山市							100	-	-
		-																		
	A01-004	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	(他)福岡43号線	歩道整備 L=0.9km	津山市							34	-	-
		H30~P15^																		
	A01-005	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	(1)勝部川崎線	歩道整備 L=0.8km	津山市							19	-	-
		H30~P15^																		
	A01-006	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	(1)工門市場線	歩道整備 L=0.67km	津山市							210	-	-
		-																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	(他)院庄59号線	視距改良 L=0.1km	津山市					15	-	-	
		H30~P15へ																	
	A01-008	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	(1)日上小桁線 ほか	橋梁修繕 2橋	津山市					53	-	-	
		H28~P13へ																	
	A01-009	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	(他)中央285号線	歩道橋修繕 1橋	津山市					50	-	-	
		-																	
	A01-010	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	(1)新錦橋押入線 ほか	舗装修繕 L=155km	津山市					203	-	-	
		-																	
	A01-011	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	(1)新錦橋押入線 ほか	道路防災施設 N=20箇所	津山市					33	-	-	
		-																	
	A01-012	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	(1)新錦橋押入線 ほか	道路附属物修繕 N=20箇所	津山市					56	-	-	
		-																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	長寿命化計画策定事業	橋梁点検計画策定1335橋	津山市						27	-	-
		H28～P13へ																	
	A01-014	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	(他)西苫田144号線	歩道整備 L=0.04km	津山市						51	-	-
		H30～P15へ																	
	A01-015	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	修繕	舗装の長寿命化計画	路面性情調査155km	津山市						10	-	-
		-																	
	A01-016	道路	一般	津山市	直接	-	市町村道	交安	(1)中央線	歩道整備 L=0.13km	津山市						100	-	-
		-																	
	A01-017	道路	雪寒	津山市	直接	-	市町村道	除雪(機械)	(他)知和青柳線 ほか	除雪機械 1台	津山市						15	-	-
		-																	
											小計						1,300		
											合計						1,300		



中間評価


中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
都市建設部土木課において評価を実施	平成31年1月
	公表の方法
	津山市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道中央線の歩道整備により、自転車・歩行者の安全性及び景観が向上した。</li> <li>・市道福岡136号線の歩道整備により、通学路における自転車・歩行者の安全性が向上した。</li> <li>・日上小桁線外の橋梁修繕により、安全性・信頼性が確保された。</li> <li>・市道中央285号線の歩道橋修繕により、歩行者の安全性・快適性が向上した。</li> <li>・除雪機械の更新により、除雪作業の効率化が図られ安全性が向上した。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標達成に向け、引き続き効率的・効果的な事業促進を図る。</li> <li>・道路施設等の維持・管理を計画的に行い、平準化に向けた予防保全に取り組む。</li> </ul>	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	2箇所		
	中間 目標値	2箇所	・津山市街地区（1）中央線や福岡136号線の事業が完了した結果目標通りであった。
	中間 実績値	2箇所	
1割減少			
2	中間 目標値	1割減少	・（他）福岡136号線のほか一部路線は事業完了しているが、その他路線を事業促進中であり効果発現に至っていない。
	中間 実績値	0割減少	
	1割減少		

(参考様式) 社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)

(参考様式3)

計画の名称	12 安全・安心のまちづくりを支援する道路および環境整備 (防災・安全)	交付団体	津山市
計画の期間	平成27年度～平成31年度 (5年間)		



※舗装修繕(12-A1-10)、道路防災施設(12-A1-11)、道路付属物修繕(12-A1-12)、橋梁(12-A1-13)及び舗装の長寿命化(12-A1-15)は市内一円