

変 更 契 約 結 果

平成30年4月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 期 工 期	請 負 金 額 期 工 期			
1	29-0096359 H29-66-301・401水路ほか復旧工事 中原	1,438,560 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月1日	1,438,560 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月31日	平成30年4月16日	津山市国分寺594 ㈱成和建设	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	29-0093100 29-162道路災害復旧工事 金井	2,031,868 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月8日	2,376,000 平成30年2月23日 ～ 平成30年5月28日	平成30年4月27日	津山市日上155番地 坂田建設㈱	発注時において確認困難なもの
3	29-0093333 H29-72-304農地復旧工事 油木北	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年5月7日	1,629,903 平成30年2月26日 ～ 平成30年7月18日	平成30年4月27日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業	その他
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						