

変 更 契 約 結 果

1/2項

令和元年7月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0016145 H30-66-163ほか2件農地復旧工事 二宮	3,420,923 令和1年5月8日 ～ 令和1年10月15日	3,358,724 令和1年5月8日 ～ 令和1年10月15日	令和1年7月3日	津山市院庄882-7 有限会社西美管工	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	30-0084567 市道二宮71号線道路改良工事その3 二宮	16,386,645 平成31年2月25日 ～ 令和1年7月24日	17,290,800 平成31年2月25日 ～ 令和1年7月24日	令和1年7月8日	津山市下田邑1622 エビス建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	31-0012792 H30-66-148ほか1件農地復旧工事 高野本郷	6,732,000 令和1年6月11日 ～ 令和1年12月13日	6,609,600 令和1年6月11日 ～ 令和1年12月13日	令和1年7月9日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	30-0062966 勝加茂小児童クラブ新築工事 中村	21,056,274 平成30年12月3日 ～ 令和1年8月30日	22,971,600 平成30年12月3日 ～ 令和1年8月30日	令和1年7月9日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	31-0008211 30過-5道路単独災害復旧工事 綾部	3,302,937 令和1年5月17日 ～ 令和1年10月28日	3,242,883 令和1年5月17日 ～ 令和1年10月28日	令和1年7月10日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	条件処理に伴うもの
6	31-1000005 50101小田中第1汚水枝線埋設工事に伴う 舗装工事 総社	13,468,615 令和1年5月22日 ～ 令和1年8月9日	13,078,800 令和1年5月22日 ～ 令和1年8月9日	令和1年7月11日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	30-0092218 30-2681河川災害復旧工事 西田辺	5,455,641 平成31年3月13日 ～ 令和1年7月22日	4,006,800 平成31年3月13日 ～ 令和1年7月22日	令和1年7月16日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	31-0017370 30-2441道路災害復旧工事 大篠	3,945,942 令和1年5月8日 ～ 令和1年10月15日	3,874,197 令和1年5月8日 ～ 令和1年10月15日	令和1年7月18日	津山市上横野2732 森本工業株式会社	条件処理に伴うもの
9	31-0017468 H30-66-103農地ほか1件復旧工事 大篠	2,640,000 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月12日	2,592,000 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月12日	令和1年7月18日	津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組	条件処理に伴うもの
10	30-0083940 30-2448道路災害復旧工事 坪井上	32,430,294 平成31年2月21日 ～ 令和1年9月5日	30,661,200 平成31年2月21日 ～ 令和1年9月5日	令和1年7月24日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	標準設計によって発注された内容を変更するもの
11	31-0016176 30-1158道路災害復旧工事 加茂町行重	2,781,460 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月12日	2,730,888 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月12日	令和1年7月25日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

2/2項

令和元年7月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-0079182 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	17,144,179 平成31年2月15日 ～ 令和1年8月13日	17,144,179 平成31年2月15日 ～ 令和1年9月12日	令和1年7月25日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	31-0013601 地すべり調査業務委託その5 沼	1,980,000 平成31年4月15日 ～ 令和2年3月13日	3,575,000 平成31年4月15日 ～ 令和2年3月13日	令和1年7月29日	岡山市南区豊成2-2-9 応用地質株式会社岡山営業所	発注時において確認困難なもの
14	31-0018604 上田邑児童遊園地撤去工事 上田邑	1,586,628 令和1年6月21日 ～ 令和1年8月29日	1,749,600 令和1年6月21日 ～ 令和1年8月29日	令和1年7月29日	津山市二宮104-2 有限会社アサヒ道路	発注時において確認困難なもの
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						