

変 更 契 約 結 果

1/2項

令和元年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0013674 梅の里公園災害復旧工事 神代	1,166,000 令和1年6月7日 ～ 令和1年10月9日	1,144,800 令和1年6月7日 ～ 令和1年10月9日	令和1年8月5日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	条件処理に伴うもの
2	31-0023620 30過-3道路単独災害復旧工事 田熊	874,800 令和1年6月17日 ～ 令和1年8月19日	874,800 令和1年6月17日 ～ 令和1年9月6日	令和1年8月6日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	30-0083823 H30-67-201水路復旧工事 加茂町小淵	28,294,498 平成31年2月7日 ～ 令和1年8月22日	28,294,498 平成31年2月7日 ～ 令和1年10月30日	令和1年8月9日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	30-0088234 林道栗倉木屋原線災害復旧工事 加茂町公郷	12,657,967 平成31年3月1日 ～ 令和1年8月20日	12,657,967 平成31年3月1日 ～ 令和1年9月30日	令和1年8月9日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの
5	31-0014418 30過-2道路単独災害復旧工事 綾部	2,530,165 令和1年6月7日 ～ 令和1年11月8日	2,484,162 令和1年6月7日 ～ 令和1年11月8日	令和1年8月15日	津山市妙原63-1 株式会社幸務組	条件処理に伴うもの
6	31-0014382 30-2682河川災害復旧工事 西田辺	4,055,436 平成31年4月24日 ～ 令和1年10月10日	4,028,400 平成31年4月24日 ～ 令和1年10月10日	令和1年8月16日	津山市山下5 浮田建設株式会社	条件処理に伴うもの
7	31-0018132 H30-66-139農地復旧工事 下高倉西	1,151,370 令和1年6月21日 ～ 令和1年10月18日	1,130,436 令和1年6月21日 ～ 令和1年10月18日	令和1年8月19日	津山市下高倉西2176 有限会社平成建設	条件処理に伴うもの
8	31-1000009 50108東部汚水枝線埋設工事その1 押入	3,316,626 令和1年6月10日 ～ 令和1年9月9日	4,179,600 令和1年6月10日 ～ 令和1年9月9日	令和1年8月19日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注時において確認困難なもの
9	30-0087891 30-2436河川災害復旧工事 大岩	14,373,028 平成31年3月11日 ～ 令和1年8月26日	14,373,028 平成31年3月11日 ～ 令和1年9月17日	令和1年8月20日	津山市大吉200 株式会社齊藤工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	31-0016183 H30-66-179ほか2件農地復旧工事 山方	2,435,832 平成31年4月26日 ～ 令和1年9月17日	2,480,940 平成31年4月26日 ～ 令和2年3月15日	令和1年8月20日	津山市小原10-12 エイエイチ工業有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	30-0079163 日本原大吉線道路改良工事その1 市場ほか	35,208,388 平成31年3月1日 ～ 令和1年9月9日	38,901,600 平成31年3月1日 ～ 令和1年9月17日	令和1年8月22日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

2/2項

令和元年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-0079182 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	17,144,179 平成31年2月15日 ～ 令和1年9月12日	20,325,600 平成31年2月15日 ～ 令和1年9月26日	令和1年8月22日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	事業促進に伴うもの
13	30-0047017 林業専用道ヌタノ尾線開設工事 阿波	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 令和1年8月28日	23,400,576 平成30年10月10日 ～ 令和1年11月29日	令和1年8月26日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	31-0024959 30-23道路単独災害復旧工事 上野田	1,699,016 令和1年7月19日 ～ 令和1年12月5日	2,024,000 令和1年7月19日 ～ 令和1年12月5日	令和1年8月27日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	発注時において確認困難なもの
15	31-0011867 30-39道路単独災害復旧工事 檜	2,378,090 令和1年6月7日 ～ 令和1年11月8日	2,334,852 令和1年6月7日 ～ 令和1年11月8日	令和1年8月29日	津山市堀坂258-1 アンドウ工業株式会社	条件処理に伴うもの
16	31-0013646 H30-72-117ほか1件農地復旧工事 領家ほか	2,646,000 平成31年4月19日 ～ 令和1年9月10日	2,695,000 平成31年4月19日 ～ 令和1年11月11日	令和1年8月29日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	31-0013649 H30-72-128ほか1件農地復旧工事 桑下ほか	2,621,160 平成31年4月19日 ～ 令和1年9月10日	2,669,700 平成31年4月19日 ～ 令和1年11月25日	令和1年8月29日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	31-0014010 30-2095道路災害復旧工事 坪井上	2,823,150 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月27日	2,771,820 令和1年6月21日 ～ 令和1年11月27日	令和1年8月29日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	条件処理に伴うもの
19						
20						
21						
22						