

変 更 契 約 結 果

令和2年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31-0048013 H30-66-140農地復旧工事 下高倉西	2,069,100 令和1年10月23日 ～ 令和2年3月10日	2,069,100 令和1年10月23日 ～ 令和2年3月18日	令和2年3月2日	津山市勝部535-1 有限会社UKKウチダ建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	31-0062055 旧バスセンター雨水排水管移設工事 南町1丁目	715,000 令和1年10月30日 ～ 令和2年3月18日	858,000 令和1年10月30日 ～ 令和2年3月18日	令和2年3月2日	岡山市北区万成東町12-29 株式会社大都建設	発注時において確認困難なもの
3	31-0067712 水木原橋修繕設計業務委託 坪井下	1,760,000 令和1年12月13日 ～ 令和2年3月25日	1,309,000 令和1年12月13日 ～ 令和2年3月25日	令和2年3月3日	津山市中北上1646 株式会社アークコンサルタント	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	31-0028015 H30-66-198農地復旧工事 下横野	3,144,405 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月10日	3,144,405 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月25日	令和2年3月4日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	条件処理に伴うもの
5	31-1000036 逆川ポンプゲート電気設備工事 川崎	29,190,425 令和1年7月29日 ～ 令和2年3月13日	29,190,425 令和1年7月29日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月4日	津山市中島232-3 株式会社櫛田電気	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	31-1000037 八出ポンプゲート電気設備工事 横山	92,800,400 令和1年8月9日 ～ 令和2年3月13日	92,800,400 令和1年8月9日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月4日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店	条件処理に伴うもの
7	31-0030939 30-874ほか1件道路災害復旧工事 宮部上	5,514,300 令和1年8月30日 ～ 令和2年3月18日	5,514,300 令和1年8月30日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月5日	津山市桑上23-3 株式会社フジケン工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	31-0035151 30-1846ほか1件河川災害復旧工事 中北上	18,260,000 令和1年8月30日 ～ 令和2年3月18日	18,260,000 令和1年8月30日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月5日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	31-0038270 30-6道路単独災害復旧工事 里公文上	2,981,000 令和1年9月6日 ～ 令和2年3月18日	2,981,000 令和1年9月6日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月5日	津山市桑上23-3 株式会社フジケン工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	31-0058832 No.1-2-4道路改良工事 山方	5,150,574 令和1年11月12日 ～ 令和2年3月18日	5,258,000 令和1年11月12日 ～ 令和2年3月18日	令和2年3月5日	津山市小田中723 株式会社平野工務店	発注時において確認困難なもの
11	31-0070951 H30-66-209ため池復旧工事 勝部	9,702,000 令和1年11月26日 ～ 令和2年3月31日	9,702,000 令和1年11月26日 ～ 令和2年6月12日	令和2年3月5日	津山市志戸部681-2 株式会社頃安建設	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和2年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	31-1000010 50106新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形	50,521,625 令和1年6月21日 ～ 令和2年3月17日	51,546,000 令和1年6月21日 ～ 令和2年3月17日	令和2年3月5日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの
13	31-1000011 50107勝北中央汚水幹線ほか埋設工事その1 市場	42,297,596 令和1年6月25日 ～ 令和2年3月17日	44,154,000 令和1年6月25日 ～ 令和2年3月17日	令和2年3月5日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	31-1000050 50122逆川ポンプゲート躯体工事 川崎	39,370,155 令和1年9月26日 ～ 令和2年3月18日	39,370,155 令和1年9月26日 ～ 令和2年3月31日	令和2年3月5日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	31-1000053 50123八出ポンプゲート躯体工事 横山	39,190,107 令和1年9月26日 ～ 令和2年3月18日	39,190,107 令和1年9月26日 ～ 令和2年3月31日	令和2年3月5日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	31-0043879 市道神庭66号線道路改良工事その14 上高倉	51,050,131 令和1年10月7日 ～ 令和2年3月31日	51,050,131 令和1年10月7日 ～ 令和2年8月26日	令和2年3月6日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	条件処理に伴うもの
17	31-0049824 市道神庭66号線道路改良工事その15 綾部ほか	79,750,000 令和1年11月6日 ～ 令和2年3月31日	79,750,000 令和1年11月6日 ～ 令和2年10月15日	令和2年3月6日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	条件処理に伴うもの
18	31-0070269 H30-72-201頭首工復旧工事 宮部上	9,669,000 令和1年11月22日 ～ 令和2年3月31日	9,669,000 令和1年11月22日 ～ 令和3年1月28日	令和2年3月6日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	31-1000016 河辺汚水幹線ほか実施設計業務委託 河辺	59,208,417 令和1年6月11日 ～ 令和2年3月13日	59,208,417 令和1年6月11日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月6日	岡山市北区長瀬表町3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタント 中四国支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	31-1000073 50128阿波処理施設電気通信改修工事 阿波	11,253,000 令和1年12月16日 ～ 令和2年3月18日	12,199,000 令和1年12月16日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月6日	総社市赤浜500 コアテック株式会社	発注時において確認困難なもの
21	31-0046870 H30-66-173ほか2件農地復旧工事 東田辺ほか	6,827,106 令和1年10月29日 ～ 令和2年3月18日	6,827,106 令和1年10月29日 ～ 令和2年3月25日	令和2年3月9日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	31-0065630 H30-72-202ほか1件水路復旧工事 宮部上	5,368,000 令和2年1月6日 ～ 令和2年3月31日	5,368,000 令和2年1月6日 ～ 令和3年1月8日	令和2年3月9日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和2年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	31-0066694 H30-72-208農道復旧工事 宮部下	8,613,000 令和1年11月8日 ～ 令和2年3月31日	8,613,000 令和1年11月8日 ～ 令和3年1月28日	令和2年3月9日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	31-0070214 H30-72-225頭首工復旧工事 里公文	5,942,915 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月31日	5,942,915 令和1年11月21日 ～ 令和2年5月25日	令和2年3月9日	津山市久米川南580 MSP株式会社	条件処理に伴うもの
25	31-0070220 H30-72-229ため池復旧工事 油木北	7,920,000 令和1年11月22日 ～ 令和2年3月31日	7,920,000 令和1年11月22日 ～ 令和2年6月3日	令和2年3月9日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	条件処理に伴うもの
26	31-0070294 H30-72-219ため池復旧工事 久米川南	11,990,000 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月31日	11,990,000 令和1年11月21日 ～ 令和3年2月8日	令和2年3月9日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	31-0014833 30-2883道路災害復旧工事 勝部	60,726,468 平成31年4月23日 ～ 令和2年3月18日	67,210,000 平成31年4月23日 ～ 令和2年3月31日	令和2年3月10日	津山市下高倉西823-4 株式会社中島設備	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	31-0108324 H30-67-118農地ほか1件復旧工事 加茂町公郷	4,059,495 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月25日	4,059,495 令和1年8月21日 ～ 令和2年5月29日	令和2年3月10日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	条件処理に伴うもの
29	31-0036475 西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設敷 地造成工事その2 二宮	61,905,030 令和1年9月4日 ～ 令和2年3月17日	65,758,000 令和1年9月4日 ～ 令和2年3月31日	令和2年3月10日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	31-0049056 福井地区林地災害復旧工事 福井	4,345,000 令和1年11月7日 ～ 令和2年3月18日	4,532,000 令和1年11月7日 ～ 令和2年3月25日	令和2年3月10日	津山市妙原63-1 株式会社幸務組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	31-0058692 H30-72-223水路復旧工事 神代	4,395,600 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月31日	4,395,600 令和1年11月21日 ～ 令和2年8月20日	令和2年3月10日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	31-0061568 H30-72-203ため池復旧工事 宮部上	4,671,700 令和1年12月6日 ～ 令和2年3月31日	4,671,700 令和1年12月6日 ～ 令和3年1月8日	令和2年3月10日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	31-0068499 林道因美線3工区支障木伐採業務委託 加茂町河井	6,743,000 令和1年12月2日 ～ 令和2年3月19日	2,299,000 令和1年12月2日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月10日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和2年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	31-0075647 市道神庭66号線道路改良工事その13 上高倉	79,783,000 令和1年12月2日 ～ 令和2年3月31日	79,783,000 令和1年12月2日 ～ 令和3年2月12日	令和2年3月10日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	31-106223 H30-67-115農地ほか2件復旧工事 加茂町公郷	12,227,160 令和1年8月21日 ～ 令和2年3月16日	12,227,160 令和1年8月21日 ～ 令和2年6月30日	令和2年3月10日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
36	31-0039512 30-2447道路災害復旧工事 加茂町青柳	10,430,233 令和1年9月20日 ～ 令和2年3月18日	10,879,000 令和1年9月20日 ～ 令和2年3月18日	令和2年3月11日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注時において確認困難なもの
37	31-0068437 H30-66-195農地復旧工事 種	561,000 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月18日	561,000 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月25日	令和2年3月12日	津山市押淵365 ヒーラリース株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
38	31-0103334 H30-66-301農地復旧工事 綾部	3,168,000 令和1年11月27日 ～ 令和2年3月18日	3,168,000 令和1年11月27日 ～ 令和2年5月27日	令和2年3月12日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
39	31-0105923 H30-66-126農地ほか3件復旧工事 草加部	8,365,500 令和1年9月5日 ～ 令和2年3月18日	8,365,500 令和1年9月5日 ～ 令和2年4月27日	令和2年3月13日	津山市近長755-1 株式会社松本建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
40	31-0062600 市道院庄60号線床版設置工事 院庄ほか	4,620,000 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月18日	4,620,000 令和1年11月21日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月16日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
41	31-1000050 50122逆川ポンプゲート躯体工事 川崎	39,370,155 令和1年9月26日 ～ 令和2年3月31日	39,370,155 令和1年9月26日 ～ 令和2年5月7日	令和2年3月16日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	条件処理に伴うもの
42	31-1000056 50121沼第一汚水枝線埋設工事その3 大田	5,136,560 令和1年10月16日 ～ 令和2年3月31日	5,136,560 令和1年10月16日 ～ 令和2年5月29日	令和2年3月16日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
43	31-0026530 林道大畝線単独災害復旧工事 阿波	3,861,000 令和1年7月22日 ～ 令和2年3月31日	3,861,000 令和1年7月22日 ～ 令和2年6月30日	令和2年3月17日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
44	31-0047356 久米地区水路整備工事その4 領家	11,990,000 令和1年10月15日 ～ 令和2年3月31日	11,990,000 令和1年10月15日 ～ 令和2年5月7日	令和2年3月17日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和2年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	31-0057145 市道二宮71号線道路改良工事その6 二宮	19,570,210 令和1年11月8日 ～ 令和2年3月31日	19,570,210 令和1年11月8日 ～ 令和2年7月15日	令和2年3月17日	津山市院庄882 北部開発株式会社	条件処理に伴うもの
46	31-0069274 30過-17道路単独災害復旧工事 新野山形	1,881,000 令和2年2月12日 ～ 令和2年3月31日	1,881,000 令和2年2月12日 ～ 令和2年6月25日	令和2年3月17日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	条件処理に伴うもの
47	31-0079864 青柳池廃止工事 加茂町青柳	4,122,800 令和2年2月12日 ～ 令和2年3月31日	4,122,800 令和2年2月12日 ～ 令和2年9月18日	令和2年3月17日	津山市加茂町行重1643 有限会社内田組	条件処理に伴うもの
48	31-0080077 30過-19道路単独災害復旧工事 八社	4,477,000 令和2年1月14日 ～ 令和2年3月31日	4,477,000 令和2年1月14日 ～ 令和2年7月16日	令和2年3月17日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	条件処理に伴うもの
49	31-0083079 大井東72号線道路改良工事その2 中北下	1,460,316 令和2年2月7日 ～ 令和2年3月31日	1,460,316 令和2年2月7日 ～ 令和2年5月7日	令和2年3月17日	津山市久米川南580 MSP株式会社	条件処理に伴うもの
50	31-0084136 道路側溝施設整備工事その7 本町2丁目ほか	7,265,797 令和2年2月10日 ～ 令和2年3月31日	7,265,797 令和2年2月10日 ～ 令和2年7月3日	令和2年3月17日	津山市北町37-2 津山サービス株式会社	条件処理に伴うもの
51	31-0092919 大井東57号線水路改修工事 中北下	913,000 令和2年2月12日 ～ 令和2年3月31日	913,000 令和2年2月12日 ～ 令和2年4月21日	令和2年3月17日	津山市宮尾1233 株式会社勝浦建設工業	条件処理に伴うもの
52	31-1000053 50123八出ポンプゲート躯体工事 横山	39,190,107 令和1年9月26日 ～ 令和2年3月31日	39,190,107 令和1年9月26日 ～ 令和2年5月7日	令和2年3月17日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	条件処理に伴うもの
53	31-0082800 市道院庄59号線道路改良工事その5 院庄ほか	4,730,000 令和1年12月13日 ～ 令和2年3月25日	4,730,000 令和1年12月13日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月18日	津山市下田邑1622 エビス建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
54	31-0085572 市道広野37号線道路改良工事その4 田熊	7,771,500 令和1年12月26日 ～ 令和2年3月25日	7,821,000 令和1年12月26日 ～ 令和2年3月31日	令和2年3月18日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業株式会社	発注時において確認困難なもの
55	31-1000017 50109東苫田汚水枝線埋設工事その1 志戸部ほか	58,644,663 令和1年6月25日 ～ 令和2年3月31日	58,644,663 令和1年6月25日 ～ 令和2年4月21日	令和2年3月18日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

