

# 変 更 契 約 結 果

令和2年10月分

| No. | 契約番号<br>工 事 ( 委 託 ) 名<br>施工(委託)場所                    | 変更前契約概要                                | 変更後契約概要                                 | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                     | 変 更 理 由             |
|-----|--|--|---|------------|-------------------------------|---------------------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                         | 請 負 金 額<br>工 期                          |            |                               |                     |
| 1   | 2 - 0014844<br>No. 1-2-1道路改良工事<br>上横野                | 2,843,500<br>令和2年6月19日<br>～ 令和2年10月21日 | 2,843,500<br>令和2年6月19日<br>～ 令和2年11月30日  | 令和2年10月6日  | 津山市上横野4238<br>森山建設株式会社        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 2   | 2 - 0013155<br>林業専用道ヌタノ尾線開設工事その1<br>阿波               | 4,962,144<br>令和2年6月11日<br>～ 令和2年10月22日 | 4,962,144<br>令和2年6月11日<br>～ 令和2年12月10日  | 令和2年10月12日 | 津山市阿波3322-1<br>株式会社高矢組        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 3   | 2 - 0015655<br>姫新線院庄・美作千代間清眼寺踏切移設拡幅他工<br>事委託<br>院庄ほか | 89,265,000<br>令和2年5月20日<br>～ 令和3年3月31日 | 100,977,000<br>令和2年5月20日<br>～ 令和3年3月31日 | 令和2年10月19日 | 岡山市北区駅前町2丁目1-7<br>西日本旅客鉄道株式会社 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 4   | 2 - 0035423<br>日本原大吉線道路改良工事その3<br>大吉                 | 3,388,000<br>令和2年9月7日<br>～ 令和2年12月2日   | 4,004,000<br>令和2年9月7日<br>～ 令和2年12月2日    | 令和2年10月19日 | 津山市上村69-3<br>大東建設株式会社         | 発注時において確認困難なもの      |
| 5   | 2 - 0014968<br>阿波地区市有林搬出間伐業務委託<br>阿波                 | 12,705,000<br>令和2年6月8日<br>～ 令和3年2月26日  | 9,801,000<br>令和2年6月8日<br>～ 令和3年2月26日    | 令和2年10月20日 | 津山市沼596-1<br>津山市森林組合          | 発注時において確認困難なもの      |
| 6   | 2 - 0015471<br>勝北地区市有林搬出間伐業務委託<br>市場                 | 5,247,000<br>令和2年6月8日<br>～ 令和3年2月26日   | 4,488,000<br>令和2年6月8日<br>～ 令和3年2月26日    | 令和2年10月20日 | 津山市沼596-1<br>津山市森林組合          | 発注時において確認困難なもの      |
| 7   | 2 - 0013352<br>天狗寺山中継局管理道災害復旧工事<br>加茂町行重             | 4,047,813<br>令和2年6月17日<br>～ 令和2年12月7日  | 4,499,000<br>令和2年6月17日<br>～ 令和2年12月7日   | 令和2年10月21日 | 津山市東一宮52-5<br>株式会社平和工業        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 8   | 2 - 0034838<br>No. 1-6道路修繕工事<br>皿                    | 1,650,000<br>令和2年8月21日<br>～ 令和2年11月9日  | 1,716,000<br>令和2年8月21日<br>～ 令和2年11月9日   | 令和2年10月21日 | 津山市皿612<br>株式会社アクティブ          | 発注時において確認困難なもの      |
| 9   |  |  |   |            |                               |                     |
| 10  |  |  |   |            |                               |                     |
| 11  |  |  |   |            |                               |                     |