

変 更 契 約 結 果

令和3年4月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	31 - 0000182 津山市ごみ焼却場等撤去工事 小桁	559,460,000 令和2年3月17日 ～ 令和3年6月30日	601,520,000 令和2年3月17日 ～ 令和3年6月30日	令和3年4月2日	岡山市北区幸町6-17 戸田・広成・田村工務店津山特 定建設工事共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	2 - 0000168 No. 1-2-1道路改良工事(ゼロ市債) 下高倉西	2,765,334 令和3年2月5日 ～ 令和3年7月14日	2,937,000 令和3年2月5日 ～ 令和3年7月14日	令和3年4月16日	津山市下高倉西823-4 株式会社中島設備	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	2 - 0069503 黒木水路改修工事 加茂町黒木	4,774,000 令和2年11月24日 ～ 令和3年5月25日	5,280,000 令和2年11月24日 ～ 令和3年5月25日	令和3年4月22日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	2 - 1000018 50217中央第2排水区ポンプゲート機械設備工事 吹屋町	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年5月14日	71,885,000 令和2年7月1日 ～ 令和3年5月14日	令和3年4月27日	岡山市南区福成2-19-6 備商株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								