

変 更 契 約 結 果

令和4年8月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	3 - 0085751 田邑公民館瀬戸・俵田分館法面改修工事 下田邑	6,566,000 令和4年3月7日 ～ 令和4年8月1日	7,161,000 令和4年3月7日 ～ 令和4年8月12日	令和4年8月1日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	4 - 1000031 公共汚水マス設置工事その13 北園町	704,000 令和4年7月15日 ～ 令和4年8月18日	979,000 令和4年7月15日 ～ 令和4年9月2日	令和4年8月3日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注時において確認困難なもの
3	4 - 0016713 市道B168号線待避所設置工事その2 小田中	5,080,020 令和4年6月20日 ～ 令和4年10月14日	5,236,000 令和4年6月20日 ～ 令和4年10月14日	令和4年8月5日	津山市小原10-12 エイエイチ工業有限会社	発注時において確認困難なもの
4	3 - 0087404 日本原大吉線道路改良工事その2 大吉	35,454,298 令和4年3月3日 ～ 令和4年8月22日	35,454,298 令和4年3月3日 ～ 令和4年9月30日	令和4年8月12日	津山市妙原63-1 株式会社宰務組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	4 - 0017123 市道2016号線道路改良工事その2 平福	2,516,800 令和4年6月17日 ～ 令和4年9月26日	3,003,000 令和4年6月17日 ～ 令和4年9月26日	令和4年8月19日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発株式会社	発注時において確認困難なもの
6	4 - 0018053 鶴山中学校給食配送車駐車場改良工事(舗装) 山北	1,265,000 令和4年6月17日 ～ 令和4年9月8日	1,386,000 令和4年6月17日 ～ 令和4年9月8日	令和4年8月19日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	条件処理に伴うもの
7	3 - 0075242 日本原大吉線道路改良工事その1 大吉	19,390,514 令和4年2月1日 ～ 令和4年8月31日	19,390,514 令和4年2月1日 ～ 令和4年9月30日	令和4年8月22日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	3 - 1000055 50331林田汚水枝線埋設ほか工事その1 東新町ほか	83,463,380 令和3年10月11日 ～ 令和4年8月31日	83,463,380 令和3年10月11日 ～ 令和4年9月14日	令和4年8月25日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	3 - 0074824 林道因美線災害復旧工事 加茂町下津川	10,286,364 令和4年2月4日 ～ 令和4年8月30日	10,286,364 令和4年2月4日 ～ 令和4年10月31日	令和4年8月25日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10						
11						