

変 更 契 約 結 果

平成27年1月分

1 / 3頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000250 No.1-1-23道路改良工事 瓜生原	4,030,992 平成26年9月19日 ～ 平成27年1月12日	4,166,640 平成26年9月19日 ～ 平成27年1月12日	平成27年1月5日	津山市日上133 昭和建設(株) 代表取締役 四橋美恵子	条件処理に伴うもの
2	26-000375 総社川崎線(山北工区)物件再算定業務委託 山北	1,868,400 平成26年11月25日 ～ 平成27年3月13日	1,587,600 平成26年11月25日 ～ 平成27年3月13日	平成27年1月5日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エステイマ 代表取締役 塚村善明	発注時において確認困難なもの
3	26-000281 瓜生原水路改良工事 瓜生原	3,236,068 平成26年10月15日 ～ 平成27年1月12日	4,194,720 平成26年10月15日 ～ 平成27年1月30日	平成27年1月8日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	事業促進に伴うもの
4	26-000191 No.1-1-18道路改良工事 綾部	3,231,900 平成26年8月26日 ～ 平成27年1月13日	4,865,400 平成26年8月26日 ～ 平成27年1月13日	平成27年1月8日	津山市高野本郷2709 (株)勝浦組 代表取締役 勝浦成治	発注時において確認困難なもの
5	26-000363 津山市ごみ焼却場汚水流出に伴う緊急水質検査業務委託 小桁	5,871,960 平成26年9月29日 ～ 平成27年2月27日	6,890,400 平成26年9月29日 ～ 平成27年3月27日	平成27年1月8日	岡山市北区西古松237-126 中外テクノス(株)岡山営業所 所長 橋 慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	26-000020 42603倭文第1汚水枝線埋設工事その1 桑下	19,207,800 平成26年4月30日 ～ 平成27年1月13日	18,857,880 平成26年4月30日 ～ 平成27年1月13日	平成27年1月9日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	26-000272 船尾用水路改修工事 大岩	3,132,000 平成26年10月14日 ～ 平成27年1月19日	3,192,480 平成26年10月14日 ～ 平成27年2月6日	平成27年1月13日	津山市大吉200 (株)齊藤工務店 代表取締役 齊藤秀幸	発注時において確認困難なもの
8	26-000151 保育所関連道路測量設計業務委託 東一宮	5,325,480 平成26年7月18日 ～ 平成27年1月30日	4,969,080 平成26年7月18日 ～ 平成27年3月20日	平成27年1月13日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント(株) 代表取締役 杉山倫義	発注時において確認困難なもの
9	26-000061 42604西中汚水枝線埋設工事その1 西中	53,809,984 平成26年5月27日 ～ 平成27年2月24日	53,809,984 平成26年5月27日 ～ 平成27年3月20日	平成27年1月13日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	26-000226 No.1-1-21道路改良工事 西吉田	11,364,462 平成26年9月9日 ～ 平成27年1月27日	11,364,462 平成26年9月9日 ～ 平成27年3月20日	平成27年1月14日	津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	26-000254 市道西上山形線道路改良工事その1 新野山形	15,454,800 平成26年9月19日 ～ 平成27年1月27日	15,709,680 平成26年9月19日 ～ 平成27年2月16日	平成27年1月15日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成27年1月分

2 / 3頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	26-000351 林道大河内線改良工事 上横野	1,965,276 平成26年11月17日 ~ 平成27年1月20日	1,965,276 平成26年11月17日 ~ 平成27年2月10日	平成27年1月16日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	発注時において確認困難なもの
13	26-000303 No.1-2-1河川修繕工事 東田辺	604,800 平成26年10月23日 ~ 平成27年1月26日	604,800 平成26年10月23日 ~ 平成27年2月25日	平成27年1月19日	津山市山方1247-4 (株)中木重機 代表取締役 中木幸治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	26-000327 津山駅北口広場関連用地測量業務委託 大谷	1,011,204 平成26年10月24日 ~ 平成27年3月13日	897,480 平成26年10月24日 ~ 平成27年3月13日	平成27年1月20日	津山市上河原210-2第2ナンパビル 内海建設コンサルタント(株)津山支店 支店長 廣谷和伸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	26-000219 市道知和青柳線道路改良工事 加茂町青柳	15,292,864 平成26年9月5日 ~ 平成27年2月2日	15,795,000 平成26年9月5日 ~ 平成27年3月20日	平成27年1月20日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	発注時において確認困難なもの
16	26-000382 No.1-1-4道路修繕工事 妙原	2,320,876 平成26年11月21日 ~ 平成27年2月13日	2,474,280 平成26年11月21日 ~ 平成27年2月13日	平成27年1月20日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業(株) 代表取締役 秋田健仁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	26-000211 最終処分場法面整備工事 横山	26,037,428 平成26年9月3日 ~ 平成27年2月19日	29,939,760 平成26年9月3日 ~ 平成27年3月20日	平成27年1月21日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	事業促進に伴うもの
18	26-000315 広戸73号線道路改良工事 市場	3,348,000 平成26年10月28日 ~ 平成27年1月26日	3,348,000 平成26年10月28日 ~ 平成27年2月25日	平成27年1月21日	津山市大吉200 (株)齊藤工務店 代表取締役 齊藤秀幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	26-000424 酢合田水路改修工事 新野東	961,200 平成26年12月12日 ~ 平成27年2月4日	1,061,640 平成26年12月12日 ~ 平成27年3月6日	平成27年1月21日	津山市新野東958 寺坂建設(株) 代表取締役 宮城八千代	発注時において確認困難なもの
20	26-000169 津山駅前観光センター新築設計業務委託 横山	3,669,840 平成26年8月11日 ~ 平成27年1月23日	3,669,840 平成26年8月11日 ~ 平成27年2月25日	平成27年1月23日	津山市戸島634-18 (株)村上建築設計事務所 代表取締役 村上和男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	26-000331 No.5-6道路改良工事 宮尾	1,637,280 平成26年10月27日 ~ 平成27年2月5日	1,637,280 平成26年10月27日 ~ 平成27年2月27日	平成27年1月26日	津山市南方中1079-5 (株)海道 代表取締役 松永 司	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	26-000319 田邑水路改修工事 上田邑	2,970,000 平成26年10月24日 ~ 平成27年2月2日	3,060,720 平成26年10月24日 ~ 平成27年2月27日	平成27年1月26日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	事業促進に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年1月分

3 / 3項

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	26-000350 No.15-1道路改良工事 南方中	2,256,282 平成26年11月7日 ~ 平成27年1月30日	2,256,282 平成26年11月7日 ~ 平成27年2月20日	平成27年1月29日	津山市南方中1198-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	標準設計によって発注された内容を変更するもの
24	26-000433 西吉田地区雑工事その5 西吉田	4,133,160 平成26年12月17日 ~ 平成27年2月18日	4,767,120 平成26年12月17日 ~ 平成27年2月18日	平成27年1月29日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	事業促進に伴うもの