

変 更 契 約 結 果

平成27年2月分

1 / 3項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000039 42602新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形	32,099,522 平成26年5月9日 ～ 平成27年2月23日	31,261,680 平成26年5月9日 ～ 平成27年2月23日	平成27年2月2日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	26-000276 No.5-5道路改良工事 南方中	5,635,278 平成26年10月16日 ～ 平成27年2月11日	5,635,278 平成26年10月16日 ～ 平成27年3月20日	平成27年2月2日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	26-000323 城東95号線ほか舗装改良工事 橋本町ほか	12,574,504 平成26年10月31日 ～ 平成27年2月6日	15,590,880 平成26年10月31日 ～ 平成27年2月13日	平成27年2月2日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	事業促進に伴うもの
4	26-000294 H25-66-101・201農地ほか復旧工事 大篠	7,904,196 平成26年10月15日 ～ 平成27年2月16日	7,904,196 平成26年10月15日 ～ 平成27年3月17日	平成27年2月2日	津山市勝部157-17 (株)エヌコーポレーション 代表取締役 西本直樹	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	26-000347 No.1-4農道改良整備工事 小桁	3,996,000 平成26年11月10日 ～ 平成27年2月24日	4,323,240 平成26年11月10日 ～ 平成27年2月24日	平成27年2月3日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本孝志	事業促進に伴うもの
6	26-000460 農道横田線舗装工事 桑下	2,439,720 平成27年1月16日 ～ 平成27年2月16日	2,559,600 平成27年1月16日 ～ 平成27年2月16日	平成27年2月3日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	26-000381 No.2-4市道修繕整備工事 金屋	3,151,440 平成26年11月21日 ～ 平成27年3月5日	3,707,640 平成26年11月21日 ～ 平成27年3月5日	平成27年2月4日	津山市押漕365 ヒラリース(株) 代表取締役 今村公人	事業促進に伴うもの
8	26-000315 広戸73号線道路改良工事 市場	3,348,000 平成26年10月28日 ～ 平成27年2月25日	3,964,680 平成26年10月28日 ～ 平成27年2月25日	平成27年2月4日	津山市大吉200 (株)齊藤工務店 代表取締役 齊藤秀幸	事業促進に伴うもの
9	26-000351 林道大河内線改良工事 上横野	1,965,276 平成26年11月17日 ～ 平成27年2月10日	2,500,200 平成26年11月17日 ～ 平成27年2月17日	平成27年2月5日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	発注時において確認困難なもの
10	26-000040 衆楽園樹木管理作業委託 山北	3,326,400 平成26年5月7日 ～ 平成27年3月13日	3,700,000 平成26年5月7日 ～ 平成27年3月13日	平成27年2月6日	津山市河辺1159-1 (株)浮田造園 代表取締役 浮田弥生	発注時において確認困難なもの
11	26-000278 田町武家屋敷長屋門改修工事 田町	18,451,929 平成26年10月10日 ～ 平成27年3月10日	20,919,600 平成26年10月10日 ～ 平成27年3月20日	平成27年2月9日	津山市上河原171 (有)高橋工務店 代表取締役 高橋光男	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成27年2月分

2 / 3項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	26-000254 市道西上山形線道路改良工事その1 新野山形	15,709,680 平成26年9月19日 ～ 平成27年2月16日	15,709,680 平成26年9月19日 ～ 平成27年3月10日	平成27年2月9日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
13	26-000431 No.1-2-7道路修繕工事 総社	1,501,200 平成26年12月12日 ～ 平成27年2月16日	1,501,200 平成26年12月12日 ～ 平成27年3月2日	平成27年2月10日	津山市小田中2188-19 (株)池上建設 代表取締役 池上典昭	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	26-000380 井口公園駐車場整備工事その2 井口	9,720,000 平成26年11月25日 ～ 平成27年2月24日	9,720,000 平成26年11月25日 ～ 平成27年3月20日	平成27年2月16日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	26-000406 久米25号線道路改良工事 宮尾ほか	2,244,153 平成26年12月5日 ～ 平成27年2月23日	2,244,153 平成26年12月5日 ～ 平成27年3月20日	平成27年2月16日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	26-000487 市道T19号線道路改良工事その2 河辺	896,400 平成27年2月2日 ～ 平成27年3月20日	1,274,400 平成27年2月2日 ～ 平成27年3月20日	平成27年2月16日	津山市河辺2137 - 1 (株)中塚建設 代表取締役 中塚裕一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	26-000207 津山スポーツセンターサッカー場人工芝化工事 勝部	126,041,400 平成26年8月28日 ～ 平成27年3月20日	136,911,600 平成26年8月28日 ～ 平成27年3月20日	平成27年2月19日	津山市高尾573 - 1 日本フィールドシステム(株) 代表取締役 鈴木 誠	事業促進に伴うもの
18	26-000363 津山市ごみ焼却場汚水流出に伴う緊急水質検査業務委託 小桁	6,890,400 平成26年9月29日 ～ 平成27年3月27日	9,977,040 平成26年9月29日 ～ 平成27年3月27日	平成27年2月20日	岡山市北区西古松237-126 中外テクノス(株)岡山営業所 所長 橘 慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	26-000432 福岡4号線道路改良工事 八出	2,840,400 平成26年12月12日 ～ 平成27年3月16日	3,862,080 平成26年12月12日 ～ 平成27年3月16日	平成27年2月23日	津山市横山583 - 3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	事業促進に伴うもの
20	26-000324 北小学校東側法面改良工事 山北	10,800,000 平成26年10月29日 ～ 平成27年3月12日	11,365,920 平成26年10月29日 ～ 平成27年3月25日	平成27年2月24日	津山市上河原517 - 6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの
21	26-000494 大井東30号線地質調査業務委託 宮部下	745,200 平成27年1月30日 ～ 平成27年3月13日	969,840 平成27年1月30日 ～ 平成27年3月13日	平成27年2月25日	津山市茅町85-4 西部技術コンサルタント(株)津山 支店 支社長 光井英規	発注時において確認困難なもの
22	26-000309 津山城跡裏鉄門下雁木整備工事監理業務委託 山下	1,825,200 平成26年10月27日 ～ 平成27年3月20日	1,825,200 平成26年10月27日 ～ 平成27年3月27日	平成27年2月27日	東京都千代田区一ツ橋2-5-5 (株)文化財保存計画協会 代表取締役 矢野和之	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成27年2月分

3 / 3項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	26-000383 上高倉1号橋改築工事 上高倉	4,417,200 平成26年11月21日 ～ 平成27年3月16日	4,499,280 平成26年11月21日 ～ 平成27年3月16日	平成27年2月27日	津山市下高倉西2126 ㈱木下工業 代表取締役 木下秀人	事業促進に伴うもの
24	26-000308 津山城跡裏鉄門下雁木整備工事 山下	18,900,000 平成26年10月29日 ～ 平成27年3月20日	18,900,000 平成26年10月29日 ～ 平成27年3月27日	平成27年2月27日	大阪市港区市岡2-1-25 和田石材建設㈱ 代表取締役 和田行雄	発注時において確認困難なもの