

変 更 契 約 結 果

平成28年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000437 42721中央污水枝線埋設工事その1 二宮	17,669,880 平成27年11月4日 ～ 平成28年8月19日	15,240,960 平成27年11月4日 ～ 平成28年8月19日	平成28年8月1日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの		
2	27-000623 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その4 山北	11,435,083 平成28年3月11日 ～ 平成28年8月22日	11,435,083 平成28年3月11日 ～ 平成28年10月31日	平成28年8月4日	津山市小田中1446-14 (株)ハヤシ産業 代表取締役 林 静香	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	28-0033804 公共汚水マス設置工事その10 久米川南	237,600 平成28年7月19日 ～ 平成28年8月22日	237,600 平成28年7月19日 ～ 平成28年10月31日	平成28年8月4日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
4	28-0024898 久米30号線交通安全施設設置工事 久米川南	2,548,584 平成28年7月15日 ～ 平成28年9月27日	2,926,800 平成28年7月15日 ～ 平成28年9月27日	平成28年8月10日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	事業促進に伴うもの		
5	28-0009017 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口 広場整備工事)2工区その1連系管路工事委託 横山	698,812 平成28年4月18日 ～ 平成28年9月30日	474,280 平成28年4月18日 ～ 平成28年9月30日	平成28年8月12日	岡山市北区青江二丁目6-51 中国電力(株)岡山営業所 所長 岡村 卓郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	28-0018183 42816城東污水枝線埋設工事その2 上之町	2,109,240 平成28年6月17日 ～ 平成28年8月25日	2,149,200 平成28年6月17日 ～ 平成28年8月25日	平成28年8月18日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注時において確認困難なもの		
7	28-0030431 No.1-2-2道路改良工事 二宮	961,200 平成28年7月4日 ～ 平成28年8月29日	1,058,400 平成28年7月4日 ～ 平成28年8月29日	平成28年8月18日	津山市二宮1116-1 (株)グリーンベルト 代表取締役 畝岡 昭一	発注時において確認困難なもの		
8	27-000264 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅 北口広場整備工事)(第2工区)委託 横山ほか	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年9月30日	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年12月22日	平成28年8月25日	広島市南区宇品神田3-12-11 エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)中国事業部 事業部長 向井 保紀	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	28-0024415 大東分団防火水槽設置工事 南方中	4,306,089 平成28年7月15日 ～ 平成28年11月7日	4,395,600 平成28年7月15日 ～ 平成28年11月7日	平成28年8月25日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注時において確認困難なもの		
10	28-0024710 大井東42号線舗装工事 中北下	1,481,760 平成28年7月15日 ～ 平成28年9月20日	1,481,760 平成28年7月15日 ～ 平成28年11月22日	平成28年8月30日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成28年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	28-0026970 地すべり関連事業下高倉西地区調査業務委託 下高倉西	4,557,600 平成28年6月24日 ~ 平成28年9月30日	5,000,400 平成28年6月24日 ~ 平成28年9月30日	平成28年8月30日	岡山市東区豊田195 土質工学㈱ 代表取締役 山田 淳章	発注時において確認困難なもの