


(様式1)

津教委総第572号

令和4年8月30日

文部科学大臣 殿

津山市長 谷 口 圭 三



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

平成31年度～令和3年度（3年間）

（担当）

津山市教育委員会教育総務課

住所：岡山県津山市山北520

電話 0868-32-2113

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年7月実施  
令和4年8月実施

#### (2) 評価の方法

- ・成果指標を設定し、事業の成果を評価する。
- ・担当部署による点検・評価
- ・外部学識経験者2名により評価し、津山市教育委員会で評価・結果報告。
- ・評価結果についてはホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業については、おおむね計画通りに実施の上完了した。今回実施した事業では、主に教育環境の向上を目的とし、トイレ改修を中心に行ったが、学識経験者の方からも評価をうけ、また学校関係者からも高い評価を得ている。今後についても、津山市長寿命化計画に基づき学校施設の老朽化対策及び教育環境の向上に努めるよう計画的に事業を行っていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

清泉小学校・誠道小学校及び喬松小学校の屋内運動場について事業費の変更はあったものの計画通りに実施できた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大崎小学校・新野小学校・勝加茂小学校の空調及びトイレ整備について計画どおり実施し、目標のとおり教育環境の向上を図ることが出来た。また、清泉小学校・誠道小学校・加茂小学校・西小学校・成名小学校・広戸小学校及び加茂中学校についても計画通りに実施することが出来た。また、南小学校については、下水道が供用開始となり、接続工事及びトイレ事業を同時に行い、目標を達成することが出来た。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
清泉小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	R1.6～R1.12	R2.1.17	補助要件を満たさなかったが単費で計画通り実施
清泉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.6～R1.12	R2.1.17	
大崎小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～R1.6	R1.10.1	
大崎小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.4～R1.6	R2.1.17	
新野小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～R1.6	R1.10.1	
新野小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.4～R1.6	R2.1.17	
勝加茂小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～R1.6	R1.10.1	
勝加茂小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.4～R1.6	R2.1.17	
誠道小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R1.6～R1.12	R1.12.11	
誠道小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.6～R1.12	R1.12.11	
喬松小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R1.6～R1.12	R1.11.28	
加茂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.12	R3.3.22	
西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.22	
加茂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.22	
南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.10	
南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R3.12	R3.12.10	
南小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.10	
成名小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.10	
成名小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R3.12	R3.12.10	
広戸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.10	