

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成28年8月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	41	簡水統合に伴う用地測量業務委託その3 (津山市 加茂町成安ほか 地内)	(株)シディック 〔 岡山県津山市新野東545 〕	平成28年8月19日	432,000 〔 平成28年6月3日 ~ 平成28年8月19日 〕	432,000 〔 平成28年6月3日 ~ 平成28年9月30日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	49	久米第1汚水その1に伴う配水管移設工事 (2工区) (津山市 南方中 地内)	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成28年8月29日	2,257,200 〔 平成28年6月27日 ~ 平成28年10月15日 〕	2,074,680 〔 平成28年6月27日 ~ 平成28年10月15日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	