

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成28年10月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	15	広野公民館3種管新設工事 （津山市 田熊 地内）	末沢建設㈱ 〔岡山県津山市押入1219-7〕	平成28年10月18日	8,862,598 〔平成28年5月24日 ~平成28年10月28日〕	6,975,720 〔平成28年5月24日 ~平成28年10月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	