

# 変 更 契 約 結 果

平成27年7月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000008 津山市最終処分場水質検査業務委託 横山	2,786,400 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月25日	3,304,800 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月25日	平成27年7月27日	岡山市東区金岡東町3-3-1 ㈱エクスラン・テクニカル・センター 代表取締役 辻本 英一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	27-000024 道路側溝施設整備工事その5 小性町ほか	3,514,730 平成27年4月28日 ～ 平成27年8月1日	3,774,600 平成27年4月28日 ～ 平成27年8月1日	平成27年7月14日	津山市小田中723番地 ㈱平野工務店 代表取締役 平野 伸一	発注時において確認困難なもの		
3	27-000028 勝北中学校校舎・屋内運動場天井改修設計業務委託 原	3,596,400 平成27年5月7日 ～ 平成27年7月17日	3,596,400 平成27年5月7日 ～ 平成27年8月7日	平成27年7月9日	岡山県津山市椿高下108-1 ㈱総合企画 代表取締役 高橋 哲也	条件処理に伴うもの		
4	27-000073 No.1-2-1道路修繕工事 総社	1,285,200 平成27年5月18日 ～ 平成27年7月21日	1,483,920 平成27年5月18日 ～ 平成27年7月27日	平成27年7月15日	津山市総社1114-1 ㈹三谷建設 代表取締役 三谷 守昭	発注時において確認困難なもの		
5	27-000082 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山北口広場整備工事)委託 横山	1,218,175 平成27年4月15日 ～ 平成27年8月31日	1,099,375 平成27年4月15日 ～ 平成27年8月31日	平成27年7月30日	広島県広島市南区宇品神田3-12-11 エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱中国支店 支店長 杉本 和彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	27-000101 市有財産(西吉田地内)境界復元測量業務委託 西吉田	302,400 平成27年6月12日 ～ 平成27年7月13日	347,760 平成27年6月12日 ～ 平成27年8月24日	平成27年7月10日	津山市田熊1786-3 フジテクノ(有) 代表取締役 三好 加納	発注時において確認困難なもの		
7	27-000106 No.5-1道路修繕工事 くめ	842,400 平成27年6月18日 ～ 平成27年8月6日	1,020,600 平成27年6月18日 ～ 平成27年8月6日	平成27年7月7日	岡山県津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	26-000334 神庭66号線測量設計業務委託(その1) 綾部ほか	20,246,760 平成26年10月29日 ～ 平成27年7月13日	20,246,760 平成26年10月29日 ～ 平成28年1月8日	平成27年7月6日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	26-000335 神庭66号線測量設計業務委託(その2) 上高倉ほか	21,405,600 平成26年10月29日 ～ 平成27年7月13日	21,405,600 平成26年10月29日 ～ 平成28年1月8日	平成27年7月6日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	26-000405 42625吉井川左岸雨水路改良工事 二宮	26,470,173 平成26年12月5日 ～ 平成27年7月10日	31,182,840 平成26年12月5日 ～ 平成27年7月17日	平成27年7月7日	津山市上河原517番地6 株式会社 勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの		
11	26-000543 市道福岡136号線道路改良工事 大谷	7,236,000 平成27年2月27日 ～ 平成27年7月23日	9,068,760 平成27年2月27日 ～ 平成27年7月23日	平成27年7月15日	津山市横山399-1 ㈱山本工務店 代表取締役 山本 喬	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		