

変 更 契 約 結 果

平成27年4月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000316 大井東96号線道路改良工事1工区 領家	13,228,185 平成26年10月24日 ~ 平成27年5月7日	13,228,185 平成26年10月24日 ~ 平成27年5月29日	平成27年4月22日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	26-000485 42631城北污水枝線埋設工事その3 小原	6,080,400 平成27年2月5日 ~ 平成27年5月25日	6,554,520 平成27年2月5日 ~ 平成27年5月25日	平成27年4月22日	津山市小原127 ㈱五月工建 代表取締役 高山尚明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	26-000427 大井東57号線道路改良工事 中北下	12,044,419 平成26年12月15日 ~ 平成27年5月8日	12,044,419 平成26年12月15日 ~ 平成27年6月30日	平成27年4月22日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						