

変 更 契 約 結 果

平成27年12月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000293 阿波地区市有林保育業務委託その6 阿波	5,994,000 平成27年9月25日 ～ 平成28年1月20日	6,957,360 平成27年9月25日 ～ 平成28年1月20日	平成27年12月1日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
2	26-000544 42630久米第1汚水枝線埋設工事その3 中北下	34,470,230 平成27年3月11日 ～ 平成27年12月10日	36,504,000 平成27年3月11日 ～ 平成27年12月10日	平成27年12月2日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注時において確認困難なもの
3	27-000240 市道G111号線測量設計業務委託 平福	1,528,351 平成27年8月21日 ～ 平成28年12月10日	1,528,351 平成27年8月21日 ～ 平成28年1月29日	平成27年12月4日	津山市新野東545 (株)ンディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	27-000157 42710久米第1汚水幹線埋設工事その1 南方中	30,556,808 平成27年7月3日 ～ 平成27年12月14日	33,465,960 平成27年7月3日 ～ 平成27年12月14日	平成27年12月7日	津山市高野山西2252-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
5	27-000201 津山市立地適正化計画策定に係る現況調査業務委託 全域	4,806,000 平成27年7月27日 ～ 平成27年12月18日	4,806,000 平成27年7月27日 ～ 平成28年3月18日	平成28年12月9日	岡山市北区辰巳20-109 (株)荒谷建設コンサルタント岡山支社 支社長 石田 義孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	27-000205 阿波地区市有林保育業務委託その1 阿波	1,198,800 平成27年8月3日 ～ 平成28年1月20日	1,517,400 平成27年8月3日 ～ 平成28年1月20日	平成27年12月9日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
7	27-000239 勝北支所庁舎外壁改修工事 新野東	14,735,552 平成27年8月25日 ～ 平成28年1月12日	15,881,400 平成27年8月25日 ～ 平成28年1月12日	平成27年12月9日	津山市総社608-2 (株)JTE 代表取締役 玉田 繁	発注時において確認困難なもの
8	27-000211 阿波地区市有林保育業務委託その2 阿波	1,630,800 平成27年8月3日 ～ 平成27年1月20日	1,952,640 平成27年8月3日 ～ 平成28年1月20日	平成27年12月10日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
9	27-000153 津山駅北口広場物件再算定業務委託 横山	1,306,800 平成27年6月26日 ～ 平成27年12月18日	1,306,800 平成27年6月26日 ～ 平成28年2月5日	平成27年12月11日	岡山県岡山市北区大供2-13-8 (株)エステイマ 代表取締役 塚村 善明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	27-000255 阿波地区市有林保育業務委託その5 阿波	1,490,400 平成27年8月31日 ～ 平成28年1月20日	898,560 平成27年8月31日 ～ 平成28年1月20日	平成27年12月15日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの
11	27-000277 道路側溝施設整備工事その6 戸川町ほか	5,449,420 平成27年9月15日 ～ 平成28年1月8日	5,961,600 平成27年9月15日 ～ 平成28年1月8日	平成27年12月16日	津山市小田中723 (株)平野工務店 代表取締役 平野工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年12月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	27-000328 市道B257号線 物件調査業務委託 新魚町	410,400 平成27年10月19日 ~ 平成28年1月22日	519,480 平成27年10月19日 ~ 平成28年3月4日	平成27年12月17日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	26-000334 神庭66号線測量設計業務委託(その1) 綾部ほか	20,246,760 平成26年10月29日 ~ 平成28年1月8日	21,331,080 平成26年10月29日 ~ 平成28年1月8日	平成27年12月18日	津山市新野東545 (株)ンディック 代表取締役 土井 良浩	発注時において確認困難なもの
14	26-000335 神庭66号線測量設計業務委託(その2) 上高倉ほか	21,405,600 平成26年10月29日 ~ 平成28年1月8日	23,318,280 平成26年10月29日 ~ 平成28年1月8日	平成27年12月18日	津山市新野東545 (株)ンディック 代表取締役 土井 良浩	発注時において確認困難なもの
15	27-000326 津山駅北口駐輪場整備工事 横山	1,501,200 平成27年10月19日 ~ 平成28年1月15日	1,501,200 平成27年10月19日 ~ 平成28年1月29日	平成28年12月22日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)津山支店 支店長 木尾 守男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	25-000378 42500南部污水幹線建設工事 昭和町2丁目ほか	1,173,900,000 平成26年9月25日 ~ 平成28年3月18日	1,274,772,000 平成26年9月25日 ~ 平成28年3月18日	平成27年12月22日	岡山市北区幸町6-17 戸田建設(株)・西日本建設(株)・田村工務店(株)特定 建設工事共同企業体 代表者 戸田建設(株)岡山営業所 香川 隆	発注時において確認困難なもの
17						
18						
19						
20						
21						
22						