

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

平成29年11月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	13	新野山形汚水その4に伴う配水管移設工事 (津山市 新野山形 地内)	㈱美作開発 〔 岡山県津山市加茂町公郷1617 〕	平成29年11月29日	19,946,520 〔 平成29年4月24日 ～ 平成29年12月11日 〕	19,946,520 〔 平成29年4月24日 ～ 平成30年1月31日 〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	27	小田中第1汚水その1に伴う配水管移設 工事 (津山市 小田中ほか 地内)	㈱勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成29年11月29日	15,854,400 〔 平成29年6月9日 ～ 平成29年12月4日 〕	15,854,400 〔 平成29年6月9日 ～ 平成30年1月18日 〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	