

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

平成30年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	13	新野山形汚水その4に伴う配水管移設工事 (津山市 新野山形 地内)	㈱美作開発 〔岡山県津山市加茂町公郷1617〕	平成30年1月29日	19,946,520 〔平成29年4月24日〕 〔平成29年12月11日〕	22,053,600 〔平成29年4月24日〕 〔平成30年2月7日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	27	小田中第1汚水その1に伴う配水管移設 工事 (津山市 小田中ほか 地内)	㈱勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	平成30年1月15日	15,854,400 〔平成29年6月9日〕 〔平成29年12月4日〕	16,945,200 〔平成29年6月9日〕 〔平成30年1月18日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
3	31	久米第1汚水幹線その1に伴う配水管移 設工事 (津山市 南方中 地内)	㈱フジケン工業 〔岡山県津山市桑上23-3〕	平成30年1月4日	2,808,000 〔平成29年6月16日〕 〔平成30年1月10日〕	3,056,400 〔平成29年6月16日〕 〔平成30年1月10日〕	・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
4	44	城東汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 林田 地内)	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成30年1月25日	7,801,401 〔平成29年8月8日〕 〔平成29年12月18日〕	8,467,200 〔平成29年8月8日〕 〔平成30年2月1日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	