

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成30年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	10	河辺高野山西線道路工事に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	平成30年3月6日	20,093,713 〔平成29年2月22日〕 〔平成29年3月31日〕	20,185,200 〔平成29年2月22日〕 〔平成30年3月26日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	59	加茂1号汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 加茂町百々 地内)	東建設(有) 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成30年3月14日	20,810,520 〔平成29年12月6日〕 〔平成30年3月31日〕	20,810,520 〔平成29年12月6日〕 〔平成30年10月12日〕	・条件処理に伴うもの	
3	62	久米第1汚水に伴う配水管移設工事 (津山市 中北下 地内)	(有)西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成30年3月19日	11,739,600 〔平成29年11月29日〕 〔平成30年3月31日〕	11,739,600 〔平成29年11月29日〕 〔平成30年9月25日〕	・条件処理に伴うもの	
4	67	河辺老朽管更新工事 (津山市 河辺 地内)	㈱勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成30年3月19日	24,186,470 〔平成29年12月26日〕 〔平成30年3月20日〕	26,092,800 〔平成29年12月26日〕 〔平成30年5月25日〕	・条件処理に伴うもの	
5	68	南部汚水その2に伴う配水管移設工事 (津山市 横山 地内)	㈱竹中建設 〔岡山県津山市市場645-5〕	平成30年3月14日	32,243,097 〔平成29年12月26日〕 〔平成30年3月31日〕	32,243,097 〔平成29年12月26日〕 〔平成30年11月9日〕	・条件処理に伴うもの	
6	69	勝北中央汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 市場ほか 地内)	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	平成30年3月19日	18,951,192 〔平成29年12月15日〕 〔平成30年3月31日〕	18,951,192 〔平成29年12月15日〕 〔平成30年10月15日〕	・条件処理に伴うもの	
7	73	南部汚水その3に伴う配水管移設工事 (津山市 南町1丁目ほか 地内)	美津吉商事(株) 〔岡山県津山市一方194〕	平成30年3月26日	25,866,086 〔平成30年1月9日〕 〔平成30年3月31日〕	25,866,086 〔平成30年1月9日〕 〔平成30年11月9日〕	・条件処理に伴うもの	
8	74	上兼田汚水枝線埋設その1に伴う配水管移設工事 (津山市 川崎 地内)	大進建設(株) 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	平成30年3月22日	31,572,288 〔平成29年12月27日〕 〔平成30年3月31日〕	31,572,288 〔平成29年12月27日〕 〔平成30年11月8日〕	・条件処理に伴うもの	
9	76	新野山形汚水枝線埋設その2に伴う配水管移設工事 (津山市 新野山形 地内)	坂本建設(株) 〔岡山県津山市日上62-1〕	平成30年3月22日	25,179,033 〔平成30年1月29日〕 〔平成30年3月31日〕	25,179,033 〔平成30年1月29日〕 〔平成30年10月31日〕	・条件処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

平成30年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
10	78	東 苫 田 汚 水 築 造 そ の 2 に 伴 う 配 水 管 移 設 工 事 (津山市 志戸部 地内)	清原電気水道工業(株) 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成30年3月22日	21,447,622 〔 平成30年1月25日 〕 〔 ~ 平成30年3月31日 〕	21,447,622 〔 平成30年1月25日 〕 〔 ~ 平成30年12月14日 〕	・条件処理に伴うもの	
11	79	小 田 中 第 1 汚 水 そ の 2 に 伴 う 配 水 管 移 設 工 事 (津山市 総社 地内)	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成30年3月22日	38,924,776 〔 平成30年1月24日 〕 〔 ~ 平成30年3月31日 〕	38,924,776 〔 平成30年1月24日 〕 〔 ~ 平成30年11月19日 〕	・条件処理に伴うもの	
12	80	沼 第 一 汚 水 に 伴 う 配 水 管 移 設 工 事 (津山市 大田 地内)	(株)高橋ポンプ設備工業 〔 岡山県津山市押入566-1 〕	平成30年3月19日	30,253,305 〔 平成30年1月25日 〕 〔 ~ 平成30年3月31日 〕	30,253,305 〔 平成30年1月25日 〕 〔 ~ 平成30年12月3日 〕	・条件処理に伴うもの	