

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

(水道事業会計)

平成29年9月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	19	大井東30号線改良工事に伴う送配水管本設工事 (津山市 宮部下 地内)	(有)池田設備 〔 岡山県津山市神戸66-6 〕	平成29年9月29日	14,752,800 〔 平成29年4月28日 〕 〔 ~ 平成29年9月30日 〕	15,768,000 〔 平成29年4月28日 〕 〔 ~ 平成29年10月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	29	新野山形汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 新野山形 地内)	(株)高矢組 〔 岡山県津山市阿波3322-1 〕	平成29年9月29日	8,424,000 〔 平成29年6月20日 〕 〔 ~ 平成29年10月23日 〕	8,424,000 〔 平成29年6月20日 〕 〔 ~ 平成29年12月22日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	