

変 更 契 約 結 果

平成26年5月分

平成26年5月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000017 津山駅北口広場物件調査業務委託その4 大谷	248,400 平成26年4月4日 ～ 平成26年5月20日	313,200 平成26年4月4日 ～ 平成26年5月20日	平成26年5月2日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村善明	条件処理に伴うもの
2	25-000738 42526東苫田汚水枝線埋設工事その1 志戸部	4,339,699 平成26年1月30日 ～ 平成26年6月13日	4,113,720 平成26年1月30日 ～ 平成26年6月13日	平成26年5月7日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	標準設計によって発注された内容を変更するもの
3	25-000740 大井東48号線道路改良工事 中北下	3,982,392 平成26年2月4日 ～ 平成26年5月26日	4,243,320 平成26年2月4日 ～ 平成26年5月26日	平成26年5月7日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの
4	25-000567 市道西上山形線道路改良工事 新野山形	17,550,000 平成25年12月9日 ～ 平成26年5月19日	18,360,000 平成25年12月9日 ～ 平成26年6月6日	平成26年5月7日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
5	25-000750 No.1-2-4測量設計業務委託 山北	3,470,040 平成26年2月3日 ～ 平成26年5月12日	3,923,640 平成26年2月3日 ～ 平成26年6月30日	平成26年5月9日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	事業促進に伴うもの
6	25-000851 久米32号線道路改良工事 宮尾	1,809,561 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月2日	2,071,440 平成26年3月24日 ～ 平成26年6月2日	平成26年5月12日	津山市宮尾251-2 (株)大嶋建設 代表取締役 岡田英史	発注時において確認困難なもの
7	26-000030 津山駅北口広場造成工事に伴う価格実態調査業務委託 横山ほか	361,800 平成26年5月9日 ～ 平成26年6月10日	486,000 平成26年5月9日 ～ 平成26年6月10日	平成26年5月16日	広島市中区幟町13-11 一般財団法人建設物価調査会 中国支部 支部長 藤井郁夫	事業促進に伴うもの
8	25-000631 No.1-2-17道路改良工事 山方	3,256,200 平成26年1月23日 ～ 平成26年5月26日	3,666,600 平成26年1月23日 ～ 平成26年5月26日	平成26年5月16日	津山市総社1114-1 (有)三谷建設 代表取締役 三谷守昭	発注時において確認困難なもの
9	25-000850 H25-71-201水路復旧工事 阿波	961,200 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月19日	1,003,320 平成26年3月24日 ～ 平成26年5月30日	平成26年5月16日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	発注時において確認困難なもの
10	26-000028 ナラ枯れ被害拡大防止業務委託その3 加茂町黒木	3,898,800 平成26年4月18日 ～ 平成26年5月30日	2,250,720 平成26年4月18日 ～ 平成26年5月30日	平成26年5月19日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三	発注時において確認困難なもの
11	25-000777 津山産業・流通センター地質調査業務委託 上田邑ほか	5,032,800 平成26年2月20日 ～ 平成26年7月2日	5,690,520 平成26年2月20日 ～ 平成26年7月2日	平成26年5月21日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 舞原一郎	事業促進に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成26年5月分

平成26年5月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	26-000002 森林基幹道因美線1工区支障木伐採業務委託 加茂町河井	842,400 平成26年4月1日 ~ 平成26年8月29日	842,400 平成26年4月1日 ~ 平成26年10月29日	平成26年5月22日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	26-000018 42601山北污水枝線埋設工事その1 山北	5,670,000 平成26年4月30日 ~ 平成26年8月18日	5,627,880 平成26年4月30日 ~ 平成26年8月18日	平成26年5月28日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	25-000774 紫保井川雨水幹線改良工事 沼	853,200 平成26年2月17日 ~ 平成26年5月31日	999,000 平成26年2月17日 ~ 平成26年5月31日	平成26年5月28日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	26-000011 津山駅北口広場電線共同溝詳細設計業務委託 横山ほか	5,341,680 平成26年4月11日 ~ 平成26年6月30日	5,520,960 平成26年4月11日 ~ 平成26年7月31日	平成26年5月29日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 舞原一郎	事業促進に伴うもの