

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年12月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 24	新野東污水枝線（その1）に伴う配水管 移設工事 （津山市 新野東 地内）	寺坂建設㈱ 〔 岡山県津山市新野東979 〕	平成22年12月1日	14,490,000 〔 平成22年3月12日 ～ 平成22年3月31日 〕	14,894,250 〔 平成22年3月12日 ～ 平成22年12月13日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22- 48	小田中浄水場天日乾燥床汚泥場内移動作 業委託 （津山市 小田中 地内）	㈱ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成22年12月14日	2,100,000 〔 平成22年6月1日 ～ 平成23年3月15日 〕	2,778,300 〔 平成22年6月1日 ～ 平成23年3月15日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	22- 79	配水管減圧弁設置工事 （津山市 中村ほか 地内）	㈱竹中建設 〔 岡山県津山市市場645-5 〕	平成22年12月17日	17,430,000 〔 平成22年7月26日 ～ 平成22年11月30日 〕	18,291,000 〔 平成22年7月26日 ～ 平成22年12月24日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	22- 98	院庄北線老朽管更新工事 （津山市 院庄 地内）	㈲田淵管工 〔 岡山県津山市下田邑489 〕	平成22年12月7日	5,418,000 〔 平成22年9月7日 ～ 平成22年12月15日 〕	5,591,250 〔 平成22年9月7日 ～ 平成22年12月15日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	22- 112	神代配水管布設工事 （津山市 神代 地内）	田村工務店㈱ 〔 岡山県津山市桑上21-1 〕	平成22年12月21日	18,448,500 〔 平成22年9月24日 ～ 平成23年3月15日 〕	18,448,500 〔 平成22年9月24日 ～ 平成23年3月15日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	