

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成23年2月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 94	西横山線老朽管更新工事 (津山市 横山 地内)	全管工(株) 〔 岡山県津山市林田町8-1 〕	平成23年2月22日	4,252,500 〔 平成22年8月23日 ~ 平成23年2月28日 〕	4,486,650 〔 平成22年8月23日 ~ 平成23年2月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22- 113	中北上配水管更新工事 (津山市 中北上 地内)	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成23年2月22日	15,829,800 〔 平成22年9月21日 ~ 平成23年2月28日 〕	16,917,600 〔 平成22年9月21日 ~ 平成23年2月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	22- 114	油木上配水管更新工事 (津山市 油木上 地内)	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成23年2月25日	12,547,500 〔 平成22年9月17日 ~ 平成23年2月28日 〕	15,114,750 〔 平成22年9月17日 ~ 平成23年2月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	22- 125	旭橋水管橋更生工事 (津山市 押入 地内)	(株)環境開発 岡山営業所 〔 岡山県岡山市北区平野622-23 〕	平成23年2月28日	20,475,000 〔 平成22年10月26日 ~ 平成23年2月28日 〕	20,050,407 〔 平成22年10月26日 ~ 平成23年2月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	22- 135	宮部上ポンプ室動力・計装盤、機械設備 更新工事 (津山市 宮部上 地内)	ダイシン電機(株) 〔 岡山県岡山市北区島田本町1-6- 34 〕	平成23年2月15日	13,335,000 〔 平成22年11月2日 ~ 平成23年3月11日 〕	13,688,850 〔 平成22年11月2日 ~ 平成23年3月11日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	22- 143	鉛給水管改修工事その2 (津山市 下高倉西 地内)	坂本建設(株) 〔 岡山県津山市日上62-1 〕	平成23年2月14日	2,842,686 〔 平成22年11月1日 ~ 平成23年2月28日 〕	2,984,100 〔 平成22年11月1日 ~ 平成23年2月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
7	22- 202	小田中浄水場ソーダ灰移送ポンプ緊急修 繕工事 (津山市 小田中 地内)	岡山電業(株) 〔 岡山県岡山市北区野田屋町1-8- 13 〕	平成23年2月25日	992,250 〔 平成23年1月27日 ~ 平成23年3月15日 〕	1,151,010 〔 平成23年1月27日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	