

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成22年11月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 25	渡船場大橋配水管更新工事 (津山市 金屋ほか 地内)	東建設(有) 〔 岡山県津山市日上151-1 〕	平成22年11月11日	16,058,574 〔 平成22年2月19日 ~ 平成22年3月31日 〕	15,399,300 〔 平成22年2月19日 ~ 平成22年11月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22- 57	県道久米中央線道路工事に伴う配水管移 設工事 (津山市 桑下 地内)	海邊建設(株) 〔 岡山県津山市南方中1079-5 〕	平成22年11月26日	3,303,300 〔 平成22年6月14日 ~ 平成22年9月30日 〕	3,144,750 〔 平成22年6月14日 ~ 平成22年12月20日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	22- 79	配水管減圧弁設置工事 (津山市 中村ほか 地内)	(株)竹中建設 〔 岡山県津山市市場645-5 〕	平成22年11月30日	17,430,000 〔 平成22年7月26日 ~ 平成22年11月30日 〕	17,430,000 〔 平成22年7月26日 ~ 平成22年12月24日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	22- 85	久米第2配水池流量計設置に伴う配水管 布設工事 (津山市 南方中 地内)	(有)池田設備 〔 岡山県津山市神戸66-6 〕	平成22年11月12日	5,770,800 〔 平成22年8月12日 ~ 平成22年11月19日 〕	6,009,150 〔 平成22年8月12日 ~ 平成22年11月19日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	22- 93	小田中地内鉛給水管改修工事 (津山市 小田中 地内)	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成22年11月5日	8,845,567 〔 平成22年8月20日 ~ 平成22年12月10日 〕	8,845,567 〔 平成22年8月20日 ~ 平成22年12月10日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	22- 104	八出線老朽管更新工事 (津山市 八出 地内)	(有)津山技研空調 〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕	平成22年11月19日	2,908,500 〔 平成22年9月6日 ~ 平成22年11月19日 〕	3,312,750 〔 平成22年9月6日 ~ 平成22年11月19日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
7	22- 136	普通財産払い下げに伴う配水管移設工事 (津山市 宮尾 地内)	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成22年11月22日	240,450 〔 平成22年9月30日 ~ 平成22年11月30日 〕	267,750 〔 平成22年9月30日 ~ 平成22年11月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
8	22- 140	草加部浄水場取水ポンプ分解整備工事 (津山市 草加部 地内)	岡山電業(株) 〔 岡山県岡山市北区野田屋町1-8- 13 〕	平成22年11月22日	6,510,000 〔 平成22年11月4日 ~ 平成23年1月14日 〕	6,510,000 〔 平成22年11月4日 ~ 平成23年2月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	