

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年10月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 36	中央污水枝線埋設工事（その8）に伴う 配水管移設工事 （津山市 小田中ほか 地内）	津山建設㈱ 〔 岡山県津山市田町37 〕	平成22年10月14日	10,074,750 〔 平成22年5月6日 〕 〔 ~ 平成22年10月25日 〕	10,074,750 〔 平成22年5月6日 〕 〔 ~ 平成23年1月14日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22- 67	津山高専定水位弁設置工事 （津山市 沼 地内）	末沢建設㈱ 〔 岡山県津山市押入1219-7 〕	平成22年10月6日	4,122,982 〔 平成22年7月26日 〕 〔 ~ 平成22年10月31日 〕	4,376,400 〔 平成22年7月26日 〕 〔 ~ 平成22年10月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	