

# 変 更 契 約 結 果

平成21年2月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000461 権兵衛池改修工事 新野山形	9,187,500 平成20年10月10日 ～ 平成21年2月23日	9,663,150 平成20年10月10日 ～ 平成21年2月23日	平成21年2月2日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東謙	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 起工設計において簡略化された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
2	20-000381 市道知和青柳線道路改良工事 加茂町青柳	37,170,000 平成20年8月25日 ～ 平成21年2月16日	37,170,000 平成20年8月25日 ～ 平成21年2月28日	平成21年2月6日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000266 沼第一汚水幹線築造工事 沼	52,202,850 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月10日	52,800,300 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月31日	平成21年2月9日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	20-000485 佐良山138号線道路改良工事 皿	6,686,400 平成20年10月28日 ～ 平成21年3月2日	6,882,750 平成20年10月28日 ～ 平成21年3月2日	平成21年2月10日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 代表取締役 松本孝志	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000531 福岡73号線道路改良工事 横山	5,890,500 平成20年11月17日 ～ 平成21年3月13日	6,912,150 平成20年11月17日 ～ 平成21年3月13日	平成21年2月10日	津山市押淵365 ヒーラリース(株) 代表取締役 今村公人	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの
6	20-000557 No1-1-8 小規模道路改良工事 田熊	2,400,510 平成20年11月21日 ～ 平成21年2月18日	2,701,650 平成20年11月21日 ～ 平成21年2月25日	平成21年2月10日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	発注時において確認困難なもの
7	20-000658 No1-1-29 道路修繕工事 国分寺	1,251,600 平成21年1月16日 ～ 平成21年3月26日	1,386,000 平成21年1月16日 ～ 平成21年3月26日	平成21年2月12日	津山市河辺2137-1 (株)中塚建設 代表取締役 中塚幸嘉	発注時において確認困難なもの
8	20-000523 下谷汚水マンホールポンプ設置工事 加茂町公郷	6,300,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年2月27日	6,783,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年2月27日	平成21年2月12日	岡山市中原511-1 ミツワ電設(株) 代表取締役 両金範映	発注時において確認困難なもの 事業促進に伴うもの
9	20-000480 田邑西線道路改良工事 上田邑	6,453,846 平成20年10月28日 ～ 平成21年2月25日	6,453,846 平成20年10月28日 ～ 平成21年3月13日	平成21年2月12日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	20-000369 昭和町第2ポンプゲートほか実施設計 業務委託 一方ほか	17,955,000 平成20年8月7日 ～ 平成21年2月27日	17,955,000 平成20年8月7日 ～ 平成21年3月23日	平成21年2月12日	倉敷市阿知1-7-2 日本上下水道設計(株) 倉敷出張所 所長 望月潤	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	20-000634 新野4号線道路改良工事 日本原	4,053,000 平成20年12月19日 ～ 平成21年3月27日	4,053,000 平成20年12月19日 ～ 平成21年3月27日	平成21年2月12日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
12	20-000134 あば温泉木質チップボイラーデータ収集等 業務委託 阿波	987,000 平成20年4月16日 ～ 平成21年3月23日	1,475,250 平成20年4月16日 ～ 平成21年3月23日	平成21年2月16日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

