

変 更 契 約 結 果

平成24年9月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000532 42315東苫田汚水枝線埋設工事その2 志戸部	18,252,864 平成23年12月27日 ~ 平成24年9月21日	17,827,950 平成23年12月27日 ~ 平成24年9月21日	平成24年9月18日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注時において確認困難なもの
2	24-000146 船尾用水路測量設計業務委託 大岩	2,415,000 平成24年6月22日 ~ 平成24年9月28日	2,415,000 平成24年6月22日 ~ 平成24年10月26日	平成24年9月20日	津山市新野東545 (株)ンディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	24-000218 公共汚水マス設置工事その11 沼	745,500 平成24年8月10日 ~ 平成24年10月2日	821,100 平成24年8月10日 ~ 平成24年10月12日	平成24年9月25日	津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山尚明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000162 市道B261号線仮設橋維持管理業務委託 山北ほか	852,600 平成24年6月29日 ~ 平成24年10月1日	1,011,150 平成24年6月29日 ~ 平成24年10月18日	平成24年9月27日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	発注時において確認困難なもの
5	23-000676 H23-72-209ため池土質試験業務委託 神代	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年10月1日	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年11月30日	平成24年9月27日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
6	23-000677 H23-72-216ため池土質試験業務委託 油木上	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年10月1日	179,550 平成24年2月22日 ~ 平成24年11月30日	平成24年9月27日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
7	23-000682 H23-72-202ため池土質試験業務委託 宮部下	179,550 平成24年2月24日 ~ 平成24年10月1日	179,550 平成24年2月24日 ~ 平成24年11月30日	平成24年9月27日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの